

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 8/2015/504203

uzavřený
podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat: Adresa:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj xxxxxxx, Pobočka Klatovy Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	TRAVAL, s.r.o.
sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelem Ing. Vendula Valentová xxxxxxx
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČ:	26085518
DIČ:	CZ 26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 13122.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.**I. Úvodní ustanovení**

1.1 Dodatek č. 5 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 8/2015/504203 ze dne 24. 07. 2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hvězda u Chudenína**“ včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

1.2 Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hvězda u Chudenína.**“

II. Předmět dodatku

2.1 Předmět dodatku mění a upravuje počet měrných jednotek v hlavním celku 3.2. Návrhové práce, v dílčí části 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření, dále u dílčí části 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty a 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami podle skutečného počtu zpracovaných měrných jednotek takto:

3.2. Návrhové práce:

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků

Méněpráce: počet MJ dle smlouvy 21 (MJ = ha), podle skutečnosti 9 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 12 MJ (1MJ á 600 Kč)

cena za méněpráce: 12x 600 Kč = 7 200 Kč

cena za skutečně provedené práce: **9 x 600 = 5400 Kč**

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření

Méněpráce: počet MJ dle smlouvy 3 (MJ = ha), podle skutečnosti 0 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 3 MJ (1MJ á 1000 Kč)

cena za méněpráce: -3 x 1000 Kč = -3 000 Kč

cena za skutečně provedené práce: **0 x 1000 = 0 Kč**

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Vícepráce: počet MJ dle smlouvy je 3 (MJ = ha), podle skutečnosti 4 MJ, finanční rozdíl představuje 1 MJ á 300 Kč

cena za vícepráce: **1 x 300 Kč = 300 Kč.**

cena za skutečně provedené práce: **4 x 300 = 1200 Kč**

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Méněpráce: počet MJ dle smlouvy 21 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 9 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 12 MJ (1MJ á 200 Kč)

cena za méněpráce: 12 x 200 Kč = 2 400 Kč

cena za skutečně provedené práce: **9 x 200 = 1800 Kč**

Počet skutečně zpracovaných měrných jednotek a termín dokončení prací je uveden v příloze č.1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 8/2015/504203.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3 a 4, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.3 Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Plzni dne 20. 02. 2017

V Českých Budějovicích dne 22. 02. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 2 – Hvězda u Chudenína

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	-
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	61	500	30 500	31.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	174	500	87 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	235	400	94 000	29.4.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	48	600	28 800	30.6.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	33	600	19 800	30.6.2016
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	234	400	93 600	
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč					353 700	31.10.2016

3.2.		Návrhové práce				
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	61	800	48 800	29.9.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	21	600	12 600	29.9.2017
	Měněpráce - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků		12		-7 200	
	Skutečně provedené práce - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků		9		5 400	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	1 000	3 000	29.9.2017
	Měněpráce - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření		-3		-3 000	29.9.2017
	Skutečně provedené práce - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření		0		0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	3	300	900	29.9.2017
	Vícepráce - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		1		300	
	Skutečně provedené práce - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		4		1200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	21	200	4 200	
	Měněpráce - Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		12		-2 400	
	Skutečně provedené práce - Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		9		1 800	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	-
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	61	900	54 900	28.2.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč					118 100	31.5.2018

3.3	Mapové dílo	ha	234	250	58 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					58 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	Vytyčování 100 bm	68	300	20 400	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					20 400	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč	353 700,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč	118 100,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	58 500,- Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	20 400,- Kč
Celková cena bez DPH v Kč	550 700,- Kč
DPH 21% v Kč	115 647,- Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	666 347,- Kč

V Plzni dne: 20. 02. 2017

V Českých Budějovicích dne: 22. 02. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.