

č. objednatele č. 1: 122-2015-521101

č. objednatele č. 2: 03PT-002176

č. zhotovitele: 503/2015

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele č.1: 122-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002176 a
č. zhotovitele : 503/2015, uzavřené dne 27.3.2015

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. DOLNÍ ÚJEZD U LIPNÍKA NAD BEČVOU

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

Adresa:

Fakturační adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel č. 1“

Česká republika - Státní pozemkový úřad, **Krajský
pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ
pro Olomoucký kraj

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

[redacted], vedoucí Pobočky Přerov

[redacted], odborný referent Pobočky

Přerov, [redacted], odborný referent

Pobočky Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

[redacted]
z49per3

[redacted]
01312774

není plátcem DPH

Objednatel č.2:

Sídlo:

jež zastupuje:

kontaktní adresa:

ve věcech smluvních:

v technických záležitostech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

dále jen „objednatel č.2“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

[redacted]
65993390/CZ65993390

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

GEODETIKA s.r.o.

Sportovní 3, 796 01 Prostějov

Ing. Dušanem Vystavělem, jednatelem společnosti

GEODETIKA s.r.o.

Ing. Dušan Vystavěl

Ing. Dušan Vystavěl

Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
ID DS: hjt75qe
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ: 634 80 999
DIČ: CZ 634 80 999

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Dušan Vystavěl
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Dušan Vystavěl
dále jen „**zhotovitel**“.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je **změna termínu ukončení** u těchto dílčích fakturačních celků:

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
 - 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
 - 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
 - 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
 - 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

a to z původního termínu **28. 2. 2017 na nový termín 15. 5. 2017** (červeně vyznačeno v příloze).

Termín dokončení hlavního fakturačního celku **Návrhové práce zůstává nezměněn: 31. 1. 2018.**

Důvodem pro posunutí termínů u výše uvedených dílčích fakturačních celků je časová náročnost výkupu státní a obecní půdy potřebné na navrhované prvky PSZ.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 122-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002176 a č. zhotovitele: 503/2015, uzavřené dne 27. 3. 2015, ve znění dodatku č. 1 nemění.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 1.2.2017

V Brně dne: 22.2.2017

Za objednatele č.1:

Za objednatele č.2:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

Za zhotovitele: 31.1.2017

.....
Ing. Dušan Vystavěl

jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.