

Příloha ke SoD - KoPÚ v k.ú. Stadice + část k.ú. Lochočice

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, včetně digitalizace celého k.ú. Stadice (i mimo obvod KoPÚ)	ha	692	80	55 360	30.6.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	44	600	26 400	31.5.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	5	1 400	7 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	353	480	169 440	31.5.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	130	700	91 000	31.5.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	182	750	136 500	31.5.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	170	800	136 000	31.10.2015
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	3	800	2 400	31.10.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	60	900	54 000	29.2.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	665	150	99 750	30.4.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					777 850	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	665	250	166 250	30.6.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	100	350	35 000	30.6.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	12	950	11 400	30.6.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	100	260	26 000	30.6.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	665	450	299 250	31.3.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	1 000	3 000	30.4.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					540 900	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	500	210	105 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	665	320	212 800	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					317 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	777 850 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	540 900 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	317 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 636 550 Kč
DPH 21% v Kč	343 676 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 980 226 Kč

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Teplicích dne 2. 9. 2014

V Plzni dne 1. 9. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Karel Vondráček, jednatel

statutární orgán zhotovitele