

## **S M L O U V A O D Í L O - dodatek č. 1**

uzavřený  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Karel Fingerhut, odborný referent KPÚ pro  
Ústecký kraj, pobočka Teplice  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

**a**

**Zhotovitel:** GEOREAL spol. s r.o.  
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň  
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel  
Martin Vondráček, jednatel  
Ing. Karel Vondráček ml., jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxx  
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,  
vložka 1442

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 2. 9. 2014  
č. objednatele: 813-2014-508101**

### **Název veřejné zakázky**

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stadice a části katastrálního území Lochočice

### **Místo plnění veřejné zakázky**

Katastrální území Stadice a Lochočice, obec Řehlovice

Obě smluvní strany se dohodly na znění dodatku smlouvy následovně:

**Čl. I.**

**Předmět dodatku smlouvy o dílo**

Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu vyhotovení u dílčích fakturačních celků 1.4. a 1.5. v příloze ke SOD (viz záznam o projednání změny smlouvy ze dne 12. 10. 2015).

**Čl. II.**

Na základě žádosti zhotovitele se mění termín ukončení uvedený v příloze ke SOD KoPÚ v katastrálním území Stadice a části katastrálního území Lochočice u dílčích fakturačních celků:

- 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb. z 31. 10. 2015 na 29. 2. 2016
- 1.5. Stabilizace kat. hranice kamennou značkou z 31. 10. 2015 na 29. 2. 2016

**Čl. III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
4. Objednatel i zhotovitel si dodatek přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 19. 10. 2015

V Plzni dne: 14. 10. 2015

**Objednatel**

**Zhotovitel**

-----  
Ing. Martin Vrba  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

-----  
Martin Vondráček  
jednatel GEOREAL spol. s r.o.