

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kaštice a části k. ú. Neprobylice u Kaštic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000,-	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	4 000	4 000,-	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	311	800	248 800,-	31.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	52	1 200	62 400,-	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	84	1 200	100 800,-	28.2.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	1 000	15 000,-	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	4 000	4 000,-	
3.1.4.	Rekonstrukce přídělů	ha	330	170	56 100,-	30.6.2017
3.1.5.	Rozbor současného stavu	ha	364	150	54 600,-	31.10.2016
	Vodohospodářská studie	ha	2 335	40	93 400,-	31.8.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	362	250	90 500,-	31.10.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					739 600,-	31.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	362	400	144 800,-	31.1.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	26	1 000	26 000,-	31.1.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	1	6 000	6 000,-	31.1.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	800	48 000,-	31.1.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	79	200	15 800,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	200	2 000,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	362	900	325 800,-	30.6.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	2 000	4 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					572 400,-	31.10.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	362	450	162 900,-	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					162 900,-	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	400	120 000,-	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					120 000,-	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	739 600,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	572 400,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	162 900,-
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	120 000,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 594 900,-
DPH 21% v Kč	334 929,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 929 829,-

V Teplicích dne 27. 02. 2017

V Plzni dne 22. 02. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Pavel Pojer

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

.....

Martin Vondráček, jednatel