

## **S M L O U V A O D Í L O - dodatek č. 2**

uzavřený  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Karel Fingerhut, odborný referent KPÚ pro  
Ústecký kraj, pobočka Teplice  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

**a**

**Zhotovitel:** GEOREAL spol. s r.o.  
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň  
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel  
Martin Vondráček, jednatel  
Ing. Karel Vondráček ml., jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxx  
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,  
vložka 1442

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 2. 9. 2014  
č. objednatele: 813-2014-508101**

### **Název veřejné zakázky**

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stadice a části katastrálního území Lochočice

### **Místo plnění veřejné zakázky**

Katastrální území Stadice a Lochočice, obec Řehlovice

Obě smluvní strany se dohodly na znění dodatku smlouvy následovně:

**Čl. I.****Předmět dodatku smlouvy o dílo**

Předmětem tohoto dodatku je úprava Čl. VII. bodu 1. (úprava ceny díla) a přílohy ke SOD – KoPÚ v k.ú. Stadice a části k.ú. Lochočice u bodů 1.4., 1.5., 1.6 (viz záznam o projednání změny smlouvy ze dne 19. 2. 2016).

**Čl. II.**

Na základě zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ v katastrálním území Stadice a části katastrálního území Lochočice vznikly méněpráce u dílčích fakturačních celků:

- 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb. ze 170 MJ na 133 MJ
- 1.5. Stabilizace kat. hranice kamennou značkou z 3 MJ na 0 MJ
- 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou z 60 MJ na 36 MJ
- 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků z 665 MJ na 662 MJ
- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) z 665 MJ na 662 MJ
- 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z 665 MJ na 662 MJ
- 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI z 665 MJ na 662 MJ

Z výše uvedeného důvodu se Čl. VII bod 1. smlouvy o dílo č. objednatele 699-2013-508101 upravuje následovně:

**Čl. VII.****Cena za provedení díla**

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha k dodatku č. 2 k SOD, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH	723 800,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH	538 800,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH	316 840,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 579 440,- Kč</b>
DPH 21%	331 682,40 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 911 122,40 Kč</b>

**Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.**

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Zároveň se mění příloha ke SOD – KoPÚ v k.ú. Stadice a části k.ú. Lochočice a to počtem měrných jednotek výše uvedených dílčích fakturačních celků a následnou úpravou ceny. Příloha č. 1 je součástí tohoto dodatku smlouvy.

### **Čl. III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 26. 2. 2016

V Plzni dne: 25. 2. 2016

**Objednatel**

**Zhotovitel**

-----  
Ing. Martin Vrba  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

-----  
Martin Vondráček  
jednatel GEOREAL spol. s r.o.