

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

KoPÚ Stadice

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Karel Fingerhut, odborný referent KPÚ pro
Ústecký kraj, pobočka Teplice

ČNB

3723001/0710

01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,
vložka 1442

GEOREAL spol. s r.o.

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ing. Karel Vondráček, jednatel

Martin Vondráček, jednatel

Ing. Karel Vondráček ml., jednatel

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

40527514/CZ40527514

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo ze dne 2. 9. 2014
č. objednatele: 813-2014-508101 (dále jen „dodatek“)**

Čl. I

Předmět a účel dodatku

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 13.6. 2016 a projednání změny plnění smlouvy ze dne 24. 6. 2016 došlo ke změně termínů dílčích částí díla 2.1., 2.2, 2.3. a 2.4.
Posun termínů dílčích částí díla 2.1., 2.2, 2.3. a 2.4. je potřebný z následujících důvodů: nutnost prošetření a případné opravy zakresu platné katastrální mapy v k.ú. Stadice mezi k.ú. Stadice, k.ú. Lochočice a k.ú. Koštov. Toto prošetření a opravu musí provést Katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Bez výše uvedeného nevydá katastrální úřad kladné stanovisko k převzetí výsledku zeměměřičských činností dle § 9 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.

Ve zpracování plánu společných zařízení lze tak pokračovat až po prošetření a vyhotovení opravy zákresu platné katastrální mapy v k.ú. Stadice.

2. Změna termínu ukončení je provedena u dílčích částí díla 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování). U dílčích částí díla 2.2. - Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení (podélné a příčné profily spol. zařízení pro stanovení ploch záboru půdy při zprac. realizačních projektů, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ). U dílčích částí díla 2.3. – Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ.
3. V příloze ke SoD – KoPÚ v k.ú. Stadice – část k.ú. Lochočice se mění termíny u dílčích fakturačních celků:
2.1., 2.2. a 2.3 z 30. 6. 2016 na 28. 2. 2017

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1 a 2 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich každý má váhu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 29. 6. 2016

V Plzni dne: 28. 6. 2016

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Martin Vondráček
jednatel GEOREAL spol. s r.o.

Příloha:

1. Příloha ke SoD – KoPÚ v k.ú. Stadice + část k.ú. Lochočice