

Příloha k dodatku č. 3 ke SoD - KoPÚ v k.ú. Stadice + část k.ú. Lochočice

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, včetně digitalizace celého k.ú. Stadice (i mimo obvod KoPÚ)	ha	692	80	55 360	30. 6. 2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	44	600	26 400	31. 5. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	5	1 400	7 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	353	480	169 440	31. 5. 2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	130	700	91 000	31. 5. 2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	182	750	136 500	31. 5. 2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	133	800	106 400	29. 2. 2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	800	0	29. 2. 2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	36	900	32 400	29. 2. 2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	662	150	99 300	30. 4. 2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					723 800	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	662	250	165 500	28. 2. 2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	100	350	35 000	28. 2. 2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	12	950	11 400	28. 2. 2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	100	260	26 000	28. 2. 2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	662	450	297 900	31. 3. 2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	1 000	3 000	30. 4. 2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					538 800	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	500	210	105 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	662	320	211 840	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					316 840	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	723 800 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	538 800 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	316 840 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 579 440 Kč
DPH 21% v Kč	331 682,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 911 122,40 Kč

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Teplicích dne 29. 6. 2016

V Plzni dne 28. 6. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
Martin Vondráček

statutární orgán zhotovitele