

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 18. 7. 2016
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
na provedení díla

zpracování geotechnického průzkumu

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
krajského pozemkového úřadu
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
krajského pozemkového úřadu
v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDAKCE]
Adresa: Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
zastoupený: Ing. Filip Brtna
tel./fax: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
v technických záležitostech je oprávněn jednat: [REDAKCE]
tel./fax: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 63320819
DIČ: CZ63320819

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl
C vložka 8412.
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku smlouvy o dílo

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je **změna termínu předání zhotoveného díla „Zpracování geotechnického průzkumu“** v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu sp. zn. SZ SPU 112874/2016 s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro realizaci prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Zvole u Zábřeha“.

Původní termín 31. 8. 2016 uvedený v Čl. III a V. smlouvy o dílo **se mění na nový termín 30. 9. 2016.**

Důvodem k prodloužení termínu bylo zjištění, že na pozemcích stavby je v současnosti vysazena zemědělská plodina a kvůli předejití možným škodám na porostech je nutné zahájit provedení geodetických a zemních prací po sklizni. Dle vyjádření zástupce uživatele zemědělských pozemků Dubická a.s. [REDAKCE] by mělo dojít na základě předpokládaných agrotechnických lhůt k uvolnění pozemků do 21. 8. 2016.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo výše uvedeného jednacího čísla zůstávají nezměněny.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne

V Šumperku dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. Filip Brtna
jednatel společnosti
TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.