

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Jičín**

zastoupený:	Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky Jičín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaromír Krejčí
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa:	Havlíčková 56, 506 01 Jičín
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:	01312774 /není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

	Agroprojekce Litomyšl spol.s r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený:	Ing. Jakoubek Jaroslav, jednatel společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jakoubek Jaroslav, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:	64255611, CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 8321.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného data tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vytvoření projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace - polní cesty v k.ú. Mlázovice“, č.j. smlouvy objednatele 1449-2016-514202.

Z důvodu dlouhodobě trvajících nepříznivých klimatických podmínek a nemožnosti zaměření polních cest vzhledem k přetrvávající souvislé sněhové pokrývce po dobu dvou měsíců, se prodlužuje termín odevzdání díla.

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně následujících bodů smlouvy:

Čl. III. Termín plnění

Původní znění:

3.1.1 Termín předání Plnění je stanoven na: 31.3.2017

Nové znění:

3.1.1 Termín předání Plnění je stanoven na: 15.6.2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

V Jičíně dne 6.3.2017

Ve Vysokém Mýtě dne 3.3.2017

.....

Ing. Jaromír Krejčí
vedoucí Pobočky Jičín

objednatel

.....

Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

zhotovitel

Číslo smlouvy objednatele:1449-2016-514202

Číslo smlouvy zhotovitele: 089 30/16