

## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

**uzavřené na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy Dolní Rokytá a Komplexní pozemkové úpravy Horní Rokytá**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník(dále jen „NOZ“) číslo smlouvy  
objednatele: 1245-2015-537208

### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, Pobočka Mladá Boleslav

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Konečný odběratel na faktuře: SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, Pobočka Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: Mgr. Roman Hanzík  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Roman Hanzík

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx

Adresa: xxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

### dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOPROGRES, spol. s r.o.  
sídlo: 193 00 Praha 9-Horní Počernice, Stoliňská 819/6

zastoupený: Ing. Jan Šafář, jednatel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Šafář, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID DS: 6hf76yp

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

IČ: 45317551

DIČ: CZ45317551

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7760

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Martin Mezihorák

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Luděk Šafář

### dále jen „zhotovitel“.

**Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny:**

**KoPÚ v k.ú. Dolní Rokytá:**

Dílčího fakturačního celku **3.1.3** (změna MJ ze 235 na 207), **3.1.4** (změna MJ ze 455 na 452) a **3.1.5** (změna MJ ze 455 na 452) – hlavního fakturačního celku **3.1. Přípravné práce**

Cena Kč bez DPH

Původní cena 3.1	808.075,-
Upravená cena 3.1.	790.950,-
<b>Hodnota méněprací</b>	<b>17.125,-</b>
(hodnota méněprací bez DPH činí 17.125,- Kč)	

Dílčího fakturačního celku **3.2.1**(změna MJ ze 455 na 452) a **3.2.2** (změna MJ ze 455 na 452) – hlavního fakturačního celku **3.2. Návrhové práce**

Cena Kč bez DPH

Původní cena 3.2.	459.700,-
Upravená cena 3.2.	457.840,-
<b>Hodnota méněprací</b>	<b>1.860,-</b>
(hodnota méněprací bez DPH činí 1860,- Kč)	

Hlavního fakturačního celku **3.3** (změna MJ ze 455 na 452) – **Mapové dílo**

Cena Kč bez DPH

Původní cena 3.3.	91.000,-
Upravená cena 3.3.	90.400,-
<b>Hodnota méněprací</b>	<b>600,-</b>
(hodnota méněprací bez DPH činí 600,- Kč)	

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě termínu:

Dílčího fakturačního celku **3.1.5** – hlavního fakturačního celku **3.1. Přípravné práce**

**Původní termín 3.1.5 dokumentace k soupisu nároků, Přípravné práce celkem ( 3.1.1- 3.1.5): 30.3.2017. Upravený termín 30.5.2017**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny:

**KoPÚ v k.ú. Horní Rokytá:**

Dílčího fakturačního celku **3.1.3** (změna MJ ze 180 na 154), **3.1.4** (změna MJ ze 462 na 461) a **3.1.5** (změna MJ ze 462 na 461) – hlavního fakturačního celku **3.1. Přípravné práce**

Cena Kč bez DPH

Původní cena 3.1	675.320,-
Upravená cena 3.1.	661.910,-
<b>Hodnota méněprací</b>	<b>13.410,-</b>
(hodnota méněprací bez DPH činí 13.410,- Kč)	

Dílčího fakturačního celku **3.2.1**(změna MJ ze 462 na 461) a **3.2.2** (změna MJ ze 462 na 461) – hlavního fakturačního celku **3.2. Návrhové práce**

	Cena Kč bez DPH
Původní cena 3.2.	517.140,-
Upravená cena 3.2.	516.370,-
<b>Hodnota méněprací</b>	<b>770,-</b>
(hodnota méněprací bez DPH činí 770,- Kč)	

Hlavního fakturačního celku **3.3** (změna MJ ze 462 na 461) – **Mapové dílo**

	Cena Kč bez DPH
Původní cena 3.3.	92.400,-
Upravená cena 3.3.	92.200,-
<b>Hodnota méněprací</b>	<b>200,-</b>
(hodnota méněprací bez DPH činí 200,- Kč)	

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě termínu:

Dílčího fakturačního celku **3.1.5** – hlavního fakturačního celku **3.1. Přípravné práce**

**Původní termín 3.1.5 dokumentace k soupisu nároků, Přípravné práce celkem ( 3.1.1- 3.1.5): 30.4.2017.**

**Upravený termín 30.6.2017**

#### **Čl. VI. Odst 6.1 se mění Cena za provedení díla**

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

#### **KoPÚ v k.ú. Dolní Rokytá:**

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	790 950,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	457 840,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	90 400,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	120 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 459 190,-Kč</b>
DPH 21%	306 430,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 765 620,-Kč</b>

**KoPÚ v k.ú. Horní Rokytá**

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	661 910,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	516 370,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	92 200,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 000,-Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 370 480,-Kč</b>
DPH 21%	287 801,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 658 281,-Kč</b>

**CELKEM za KoPÚ v k.ú. Dolní Rokytá a k.ú. Horní Rokytá:**

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 452 860,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	974 210,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	182 600,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	220 000,-Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 829 670,-Kč</b>
DPH 21%	594 231,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>3 423 901,-Kč</b>

**IV.**

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1a, přílohou č.1b, k SOD – KoPÚ Dolní Rokytá a Horní Rokytá je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1245-2015-537208 uzavřené dne 10.11.2015.

V Mladé Boleslavi dne .....

V Praze dne .....

**Za objednatele:****Za zhotovitele:**Mgr. Roman Hanzík  
vedoucí Pobočky Mladá BoleslavIng. Jan Šafář  
jednatel GEOPROGRES, spol. s r.o.

Objednatel

Zhotovitel

Příloha:

1a. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Dolní Rokytá

1b. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Horní Rokytá