

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 004/2015,
číslo smlouvy objednatele: 8-2015-544204 ze dne 8. 1. 2015

KoPÚ Možděnice

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim

ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim

v technických záležitostech
oprávněn jednat: xxxxxxxx

Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Tel./Fax: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený: jednatel Ing. Pavlem Cimplem

ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

v technických záležitostech
oprávněn jednat: xxxxxxxx

Tel./Fax: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID DS: wyx77xh

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

IČ: 15049248

DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234.
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku X. bodu 10.13., článku XI. bodu 11.4. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je nepodstatná změna závazku ze smlouvy na základě dodatečných služeb u KoPÚ Možděnice, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb.

Důvodem změny je skutečnost, že je nutné došetřit část hranice sousedící s katastrálním územím Trhová Kamenice, kde jsou některé body stále vedeny s kódem přesnosti 8. V původní zadávací dokumentaci zadavatel předpokládal, že tato hranice je tvořena spojnicemi lomových bodů s kódem

přesnosti 3. Přesnost bodů neodpovídá nyní platným předpisům pro obnovu katastru nemovitostí, proto bude nutné dotčenou část hranice zaměřit a došetřit obvod. Hodnota změny činí celkem 2.400,- Kč bez DPH, což představuje 0,23 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Z důvodu klimatických podmínek nebylo a zatím není možné provést zjišťování průběhu dotčeného úseku hranice, proto se smluvní strany dohodly na posunu smluvních termínů.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změnám následujících ustanovení smlouvy o dílo:

- v článku VII. Cena za provedení díla se bod 7.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněné nepodstatné změny závazku. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 2. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	470 840,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	409 400,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	156 500,- Kč
Celková cena bez DPH	1 036 740,- Kč
DPH 21 %	217 715,- Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DÍLA VČETNĚ DPH	1 254 455,- Kč

- v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo Výkaz činností k nabídkové ceně se dále mění termíny u následujících fakturačních celků, a to takto:

u dílčí části 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
- termín ukončení 31. 05. 2017

u dílčí části 1.7. Dokumentace nároků vlastníků - termín ukončení 30. 06. 2017

Nové znění krycího listu nabídkové ceny je přílohou číslo 1 tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísne či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi 01. 03. 2017

V Pardubicích dne 01. 03. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel