

## DODATEK č. 1

### SMLOUVY O DÍLO

**Projektové dokumentace pro realizaci SZ v okrese Prostějov - 2016“,**

**část 4: Zpracování PD v k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa**

**část 5: Zpracování PD v k.ú. Studenec – I. etapa**

#### **Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen jako „objednatel“)

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
JUDr. Romanem Brněalem, LL.M.,  
ředitelem krajského pozemkového úřadu  
JUDr. Roman Brněal, LL.M.,  
ředitel krajského pozemkového úřadu

Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

z49per3

01312774

není plátcem DPH

**a**

#### **Zhotovitel:**

**GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář**

Sídlo:

Zastoupen ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO / DIČ:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 5555.

(dále jen jako „zhotovitel“)

tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc

Petr Liška, jednatel společnosti

Josef Škrabal, jednatel společnosti

47974460/CZ47974460

6ejp63k

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.**

**Čl. I**  
**Předmět dodatku**

1.1 Předmětem dodatku je prodloužení smluvního termínu plnění.

**Čl. II**  
**Termín plnění**

2.1 Termín plnění uvedený v článku III. Smlouvy o dílo se mění takto:

2.2 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech

2.2.1 Termín předání Plnění je stanoven na: **31.07.2017**.

*Odůvodnění:*

*V průběhu provádění prací na obou částech projektových dokumentací, které spolu územně i funkčně úzce souvisí, byly zjištěny závažné nedostatky v technických podkladech a výpočtech převzatých z dokumentace KoPÚ. Objednatel u zpracovatelů obou KoPÚ dílo v souladu s uzavřenou smlouvou písemně reklamoval a bude požadovat rychlé odstranění zjištěných nedostatků a maximální spolupůčast při řešení záležitostí související se současně zpracovávanou projektovou dokumentací.*

**Čl. III**  
**Závěrečná ustanovení**

3.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1111-2016-521101, uzavřená dne 22.08.2016, nemění.

3.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 6.3.2017

V Olomouci dne

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

.....  
Petr Liška  
jednatel společnosti