

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 107-2017-544201, č. zhotovitele 780301-25563-5-17006

uzavřené dne 14.2.2017 na stavbu

„Polní cesta C1 a C3 + LBC3 k.ú. Chvojenec“

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj
sídlo: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 727 966 760
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel
v technický záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
zastoupený: Ing. Petrem Homolkou, ředitelem závodu Čechy
východ a Ing. Jaroslavem Richterm, obchodním náměstkem závodu Čechy východ, oba na
základě pověření
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: d7zgb2
V technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 26271303
DIČ: CZ26271303 Společnost je zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl B, vložka **15904**
(dále jen „**zhotovitel**“)

V souladu se zněním Čl. XVIII bodem 3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmět dodatku

Na základě žádosti obce Chvojenec, která žádá o prodloužení termínu výsadby Lokálního biocentra LBC3 na podzimní období 2017, z důvodu lepšího zabezpečení následné péče, kterou bude provádět na vlastní náklady, se mění termíny provedení díla takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: 20.03.2017
- b. Termín zahájení stavebních prací: 27.03.2017
- c. Termín dokončení stavebních prací: 30.06.2017
- d. Termín dokončení výsadby LBC3: 15.11.2017
- e. Termín předání a převzetí díla: 15.11.2017
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

V Pardubicích dne: 15.3.2017

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj

Skanska a.s.
Ing. Petr Homolka
ředitel závodu Čechy východ

Ing. Jaroslav Richter
obchodní náměstek závodu Čechy východ

oba na základě pověření