

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Všechlapy u Libčevsi a části k.ú. Libčeves

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	500,-	2 500,-	31.3.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000,-	6 000,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	268	500,-	134 000,-	31.3.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	268	200,-	53 600,-	31.3.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	125	500,-	62 500,-	31.3.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	12	2 000,-	24 000,-	31.3.2016
3.1.6.	Rekonstrukce přídelů	ha	160	500,-	80 000,-	31.3.2016
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	268	300,-	80 400,-	30.9.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč					443 000,-	30.09.2016 2)
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	268	300,-	80 400,-	31.3.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	1 000,-	10 000,-	31.3.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	5	2 000,-	10 000,-	31.3.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	1 000,-	50 000,-	31.3.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	100,-	8 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	200,-	2 000,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	268	400,-	107 200,-	30.9.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000,-	10 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					277 600,-	31.1.2018 2)
3.3	Mapové dílo	ha	268	300,-	80 400,-	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					80 400,-	

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3.4. Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	300,-	60 000,-	30.9.2018 2)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				60 000,-	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	443 000,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	277 600,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	80 400,-
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	60 000,-
Celková cena bez DPH v Kč	861 000,-
DPH 21% v Kč	180 810,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 041 810,-

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Martin Vrba
 ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
 Ing. Zdeněk Hrubý
 jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.