

**Dodatek č. 1****ke SMLOUVĚ O DÍLO****uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj</b>
sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupen:	zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Ing. Bohumilem Dolanským
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohumil Dolanský, zástupce ředitele
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon:	
E-mail:	frydek.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774 - není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>EKOTOXA s.r.o. za společnost „EKOTOXA- GEOPORT“</b>
sídlo:	Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
zastoupen:	jednatel společnosti Dr. Ing. Jirím Vrublem Dr. Ing. Jirí Vrubel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	rdb3fk8
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	64608531
DIČ:	CZ64608531
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	
dále jen „zhotovitel“.	

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

## **Čl. I.**

### **Předmět a důvod dodatku**

- 1.1. Předmětem dodatku je:
  - 1.1.1. navýšení počtu měrných jednotek u části 3.1.4. Studie odtokových poměrů z 2000 na 2558 MJ, tj. navýšení o 558 MJ.
  - 1.1.2. ze strany objednatele změna osoby zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech z Ing. Aleše Uvíry na Ing. Bohumila Dolanského.
- 1.2. Důvodem změny 1.1.1. je skutečnost, že pro přesné zpracování studie odtokových poměrů je nutno rozšířit rozlohu zpracovávaného odtokového území tak, aby se shodovalo s hydrologickým odtokovým územím vymezeným na podkladu povodí IV. řádu.

## **Čl. II.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 14. 3. 2017

V Opavě dne 21. 3. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Bohumil Dolanský**  
zástupce ředitele Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Dr. Ing. Jiří Vrubel**  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
vedoucího společníka smlouvy o  
sdružení do společnosti „EKOTOXA-  
GEOPORT“

Příloha:  
Položkový výkaz činností

## Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Palkovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	38	750	28 500	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 500	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	740	500	370 000	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	210	650	136 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	520	1 000	520 000	30.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	82	1 350	110 700	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	0	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	950	260	247 000	30.11.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	2558	60	153 480	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	950	315	299 250	30.4.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 885 430</b>	<b>30.4.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	950	480	456 000	31.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	900	54 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	650	71 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	24	900	21 600	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	950	690	655 500	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 298 600</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	950	470	446 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>446 500</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	900	250	225 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>225 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 885 430 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 298 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	446 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	225 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 855 530 Kč</b>
DPH 21% v Kč	809 661 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 665 191 Kč</b>

V Ostravě dne

V Opavě dne

**Za objednatele:****Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Bohumil Dolanský

Dr. Ing. Jiří Vrabel

zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský krajjednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucího  
společníka smlouvy o sdružení do společnosti "EKOTOXA-  
GEOPORT"

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

Číslo smlouvy objednatele: 1304-2016-571101/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 88/2016