

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. července 2016 a dodatku č. 2 ze dne 24. listopadu 2016, na provedení stavby (PRV) „Polní cesty HC2, HC3, DC8, VC7, DC1, DC9 v k. ú. Kuničky“, uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, vedoucí pobočky Blansko  
Adresa: Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 01  
Tel.: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČO: 01312774  
DIČ: (není plátcem DPH)  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod  
Dopravní stavby MORAVA  
zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného  
závodu  
ve smluvních záležitostech jsou oprávněni jednat: xxx, na základě plné moci  
xxx., na základě plné moci,  
Tel. +xxx  
Adresa: Jahodová 60, 620 00 Brno  
E-mail: xxx  
ID DS: amx5p38  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, autorizovaná osoba, stavbyvedoucí  
Tel.: xxx  
E-mail: xxx  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČO/DIČ: 480 35 599 / CZ480 35 599  
(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že zanikl důvod pro přerušení prací na díle, jak je uvedeno v dodatku č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo, smluvní strany se dohodly na obnovení prací na předmětu díla ke dni 13. března 2017.

Objednatel informoval o změně závazku Odbor investičních činností na svém ústředí, vyjádření obdržel dne 2. března 2017. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad se změnou stavby polní cesty DC9 v k. ú. Kuničky před jejím dokončením, souhlasí (zápis ve stavebním deníku ze dne 8. února 2017). Z důvodu výskytu balvanitého podloží budou vypuštěny vrstvy výměny podloží

(vrstva 5 mm prosívky o frakci 0 - 4 mm a vrstva 100 mm drceného kameniva o frakci 0 – 33 mm). Vypuštěné vrstvy budou odečteny jako méněpráce odpočtem celých položek z výkazu výměr. Vrstvy konstrukce vozovky budou položeny beze změn.

Zhotovitel díla provedl ocenění nově navržené úpravy. Objednatel rozpočet odsouhlasil a se změnou souhlasí. Z ceny polní cesty DC9 v k. ú. Kuničky budou odečteny méněpráce v celkové výši 20 585,17 Kč bez DPH.

Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo bylo dohodnuto, že úsek polní cesty VC7 v k. ú. Kuničky zůstane v km 0,000 – 0,032 beze změny, neboť povrch je dostatečně pevný a zatravněný. Protože bylo tímto dodatkem opomenuto odečtení částečné výměry 96 m<sup>2</sup> z položky č. 33 (podklad z prosívky o frakci 0 – 4 mm o tloušťce 5 mm) a z položky č. 34 (podklad ze štěrkodrti o frakci 0 – 33 mm, po zhutnění o tloušťce 100 mm), sníží se cena polní cesty VC7 o méněpráce v celkové výši 6 720,00 Kč bez DPH.

**V důsledku změn v provádění díla a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:**

**Čl. III odst. 3** nově zní:

Cena za provedení díla v rozsahu podle článku II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **9 601 534,38 Kč bez DPH (slovy:devětmilionůšestsetjedentisícpětsetřicetčtyřikorun českých 38/100)**, obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla.

Tato cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 4. dubna 2016, je ponížena o méněpráce dodatkem č. 2 a tímto dodatkem a navýšena o vícepráce dodatkem č. 2 tak jak je specifikováno v rekapitulaci ceny díla. Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou uvedené změny (méně a vícepráce) považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

<b>Polní cesty HC2, HC3, DC8, VC7, DC1, DC9</b>	<b>Cena (Kč) zaokrouhleně</b>
Původní cena díla (dle nabídky ze dne 4. 4. 2016)	9 776 066,25
Méněpráce (celkem dodatek č. 2 a č. 4)	-1 367 944,10
Vícepráce (dodatek č. 2)	1 193 412,23
<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>9 601 534,38</b>
DPH 21 %	2 016 322,22
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>11 617 856,60</b>
Celková cena díla včetně DPH zaokrouhleně	11 617 857,00

**Mění se a nově zní** časový harmonogram prací na díle, který je přílohou smlouvy o dílo čj. objednatele 888-2016-523101, čj. zhotovitele S17-033-0051. Úplně nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

### **Přílohy**

1. Rekapitulace ceny díla
2. Rozpočet méněprací
3. Časový harmonogram prací

V Brně dne 8. března 2017

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
(objednatel)

.....  
xxx  
zmocněnec, na základě plné moci  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
(zhotovitel)

.....  
xxx  
zmocněnec, na základě plné moci  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
(zhotovitel)