

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 826-2013-521101
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Pavlovice u Kojetína

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel

sídlo:

jednající:

tel./fax:

e-mail:

Doručovací adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

v technických záležitostech oprávněn jednat:

KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Prostějov

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

01312774

CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:

GEOCENTRUM, spol. s.r.o.

zeměměřická a projekční kancelář

tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc

Adresa:

Zastoupený:

Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Josef Škrabal, jednatel společnosti

Petr Liška, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

47974460/CZ47974460

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.

Čl. II.

Původně sjednané znění čl. V. Čas a místo předání díla smlouvy o dílo č. 826-2013-521101, resp. 131016 ze dne 11.12.2013, ve znění dodatků se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele v následujících termínech:

Přípravné práce (1. ucelená část) do 31.01.2017

Návrhové práce (2. ucelená část) do 31.08.2017

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3. ucelená část) do 3 měsíců od výzvy objednatele. Nejpozději však do 30.09.2018

Fakturační celek 3.1. – Vytyčení a stabilizace hranic pozemků dle návrhu KoPÚ bude proveden do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.

Fakturační celek 3.2. – Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI bude zpracován do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ.

Fakturační celek 3.3.A. – Změna katastrální hranice mezi k.ú. Pavlovice u Kojetína a k.ú. Vrchoslavice bude zpracován do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací.

Fakturační celek 3.3.B. – Zpracování mapového díla – GP a SPI v k.ú. Vrchoslavice bude zpracován do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací.

Odůvodnění:

Ke změně (posunutí) termínu dochází z důvodu velmi komplikovaných jednání s vlastníky pozemků při vytváření návrhu nového umístění pozemků. Požadavky vlastníků na různé změny nového uspořádání pozemků byly zhotovitelem díla plněny i v době vyhrazené již pro kompletaci dokumentace.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 826-2013-521101, resp. č. zhotovitele: 131016, uzavřená dne 11.12.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.11.2014, dodatku č. 2 ze dne 25.06.2015, dodatku č. 3 ze dne 29.09.2015 a dodatku č. 4 ze dne 21.07.2016 nemění.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny dodatečných prací a časový harmonogram prací“ je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne:

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Petr Liška
jednatel firmy