

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 826-2013-521101 Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Pavlovice u Kojetína

### **SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

**sídlo:**

tř. Kosmonautů 989/8, 772 00 Olomouc

**jednající:**

JUDr. Roman Brněal, LL.M., ředitel

**tel./fax:**

725 385 784 / 727 957 256

**e-mail:**

olomoucky.kraj@spucr.cz

**Doručovací adresa:**

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

**v technických záležitostech oprávněn jednat:**

Mgr. Jiří Koudelka, Ing. Jan Buczkowski

KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Prostějov

727 957 127, 725 184 845

**tel./fax:**

j.koudelka@spucr.cz, j.buczkowski@spucr.cz

**e-mail:**

Česká národní banka

**bankovní spojení:**

3723001/0710

**číslo účtu:**

01312774

**IČ:**

CZ01312774

**DIČ:**

a

**Zhotovitel:**

**GEOCENTRUM, spol. s.r.o.**

**zeměměřická a projekční kancelář**

**Adresa:**

tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc

**Zastoupený:**

Petrem Liškou, jednatelem společnosti

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Josef Škrabal, jednatel společnosti

Petr Liška, jednatel společnosti

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Michal Najman, Jan Kubeš

**Bankovní spojení:**

KB, a.s.

**Číslo účtu:**

59309811/0100

**IČ/DIČ:**

47974460/CZ47974460

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

### **Čl. I.**

#### **Předmět dodatku**

**1. Zvýšení počtu měrných jednotek** u fakturačního celku 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech a lesních porostech. K navýšení počtu měrných jednotek došlo na základě zaměření skutečného stavu v terénu, kdy bylo zjištěno, že skutečný počet měrných jednotek je vyšší než předpokládaný počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo.

**2. Náklady na provedení uvedených prací jsou pro následující:**

**Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech a lesních porostech**

**Počet měrných jednotek se zvyšuje z původní 1 MJ na 3 MJ.**

Cena za MJ 2 000 Kč bez DPH.

**Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí 4 000 Kč bez DPH.**

**Čl. II.**  
**Cena za provedení díla**

1. Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.A – 1.6) bez DPH	529 180,-Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1 – 2.6) bez DPH	623 950,-Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1 – 3.2) bez DPH	137 200,-Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 290 330,-Kč</b>
DPH	270 969,-Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 561 299,-Kč</b>

Dodatečné služby byly zadány s použitím jednacích řízení bez uveřejnění v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, což je v souladu s Čl. VII. uzavřené smlouvy o dílo výše uvedeného čísla objednatele. Použití jednacích řízení bez uveřejnění bylo dle Směrnice Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek schváleno Krajským pozemkovým úřadem pro Olomoucký kraj.

**Čl. III.**  
**Závěrečná ustanovení**

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. 826-2013-521101 uzavřená dne 11.12.2013 nemění.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny dodatečných prací a časový harmonogram prací“ je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.


Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: **27. 11. 2014**

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
**JUDr. Roman Brnčal, LL.M.**  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj



.....  
**Petr Liška**  
jednatel firmy

**GEOCENTRUM, spol. s r.o.**  
zeměměřická a projekční kancelář  
tr. Kosmonautů 1143/6B, 779 00 Olomouc  
(1)