

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 826-2013-521101 Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Pavlovice u Kojetína

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
sídlo: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
jednající: 725 385 784 / 727 957 256
tel./fax: olomoucky.kraj@spucr.cz
e-mail: Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Doručovací adresa: Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Jiří Koudelka, Ing. Jan Buczkowski
KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Prostějov
tel./fax: 727 957 127, 725 184 845
e-mail: j.koudelka@spucr.cz, j.buczkowski@spucr.cz
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

a

Zhotovitel: **GEOCENTRUM, spol. s.r.o.**
zeměměřická a projekční kancelář
Adresa: tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc
Zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Josef Škrabal, jednatel společnosti
Petr Liška, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Najman, Jan Kubeš

Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
IČ/DIČ: 47974460/CZ47974460

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Původně sjednané znění čl. VII. Cena za provedení díla smlouvy o dílo č. 826-2013-521101, resp. 131016 ze dne 11.12.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.11.2014 se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.A – 1.6) bez DPH	532 380,-Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1 – 2.6) bez DPH	644 094,-Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1 – 3.3.B.) bez DPH	186 600,-Kč
Celková cena bez DPH	1 363 074,-Kč
DPH	286 246,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 649 320,-Kč

Náklady na provedení uvedených prací jsou následující:

1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků

Počet MJ se zvyšuje z původních 489 na **505 MJ**

Cena za MJ (ha) 200 Kč bez DPH

Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí **3 200 Kč bez DPH**

2.1.A. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) v k.ú. Vrchoslavice

Počet měrných jednotek je nově **16 MJ**

Cena za MJ (ha) 409 Kč bez DPH

Cena dodatečných služeb (nové MJ) činí **6 544 Kč bez DPH**

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty

Počet MJ se zvyšuje z původních 50 na **66 MJ**

Cena za MJ (ha) 300 Kč bez DPH

Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí **4 800 Kč bez DPH**

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Počet MJ se zvyšuje z původních 489 na **505 MJ**

Cena za MJ (ha) 550 Kč bez DPH

Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí **8 800 Kč bez DPH**

3.2. Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI

Počet MJ se zvyšuje z původních 489 na **491 MJ**

Cena za MJ (ha) 200 Kč bez DPH

Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí **400 Kč bez DPH**

3.3.A. Změna katastrální hranice mezi k.ú. Pavlovice u Kojetína a k.ú. Vrchoslavice

Počet měrných jednotek je nově **7 MJ**

Cena za MJ (100 bm) 4 000 Kč bez DPH

Cena dodatečných služeb (nové MJ) činí **28 000 Kč bez DPH**

3.3.B. Zpracování mapového díla – GP a SPI v k.ú. Vrchoslavice

Počet měrných jednotek je nově **14 MJ**

Cena za MJ (ha) 1 500 Kč bez DPH

Cena dodatečných služeb (nové MJ) činí **21 000 Kč bez DPH**

Celková cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) u fakturačních celků 1.6, 2.1.A., 2.2., 2.5., 3.2., 3.3.A. a 3.3.B. činí 72 744 Kč bez DPH.

Čl. II.

Původně sjednané znění čl. V. Čas a místo předání díla smlouvy o dílo č. 826-2013-521101, resp. 131016 ze dne 11.12.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.11.2014 se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele v následujících termínech:

Přípravné práce (1. ucelená část) do 31.01.2016

Návrhové práce (2. ucelená část) do 30.11.2016

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3. ucelená část) do 3 měsíců od výzvy objednatele. Nejpozději však do 30.09.2017

Fakturační celek 3.1. – Vytyčení a stabilizace hranic pozemků dle návrhu KoPÚ bude proveden do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.

Fakturační celek 3.2. – Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI bude zpracován do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ.

Fakturační celek 3.3.A. – Změna katastrální hranice mezi k.ú. Pavlovice u Kojetína a k.ú. Vrchoslavice bude zpracován do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací.

Fakturační celek 3.3.B. – Zpracování mapového díla – GP a SPI v k.ú. Vrchoslavice bude zpracován do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací.

Odůvodnění:

K navýšení počtu měrných jednotek u fakturačních celků 1.6., 2.1.A., 2.2., 2.5., 3.2., 3.3.A. a 3.3.B. a změně termínů plnění u fakturačních celků 1.4., 1.5., 1.6., 2.1., 2.1.A., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 3.1., 3.2., 3.3.A. a 3.3.B. došlo v důsledku rozšíření obvodu upravovaného území o navazující část katastrálního území Vrchoslavice na základě požadavku Obce Vrchoslavice a Obce Pavlovice u Kojetína na provedení změny průběhu společné katastrální hranice a zajištění návaznosti a napojení polních cest, které byly navrženy v rámci již zpracované pozemkové úpravy v k.ú. Vrchoslavice a k.ú. Mořice do k.ú. Pavlovice u Kojetína (viz Zápis z jednání o návrhu změny vnějšího obvodu KoPÚ Pavlovice u Kojetína, č.j. SPU 267611/2015).

Dodatečné služby byly zadány s použitím jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, což je v souladu s čl. VII. uzavřené smlouvy o dílo výše uvedeného čísla objednatele. Použití jednacího řízení bez uveřejnění bylo dle Směrnice Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek schváleno Krajským pozemkovým úřadem pro Olomoucký kraj.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 826-2013-521101, resp. č. zhotovitele: 131016, uzavřená dne 11.12.2013, ve znění dodatku č. 1, uzavřeného dne 27.11.2014, nemění.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny dodatečných prací a časový harmonogram prací“ je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: **25. 06. 2015**

Z a o b j e d n a t e l e:



JUDr. Roman Brůna, I.L.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Z a z h o t o v i t e l e:

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/6B, 779 00 Olomouc
(1)

Petr Liška
jednatel firmy

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					do 31.01.2016
1.1.A.	Analýza odtokových poměrů a studie odtokových poměrů	ks ¹⁾	1	25 000	25 000	06/2014
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	489	150	73 350	03/2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	489	30	14 670	06/2014
	Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí	ha	489	40	19 560	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty	ha	488	400	195 200	11/2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech a lesních porostech	ha	3	2 000	6 000	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území					09/2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	56	1 200	67 200	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	100	80	8 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	0	0	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	6	3 200	19 200	09/2015
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	40	80	3 200	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků	ha	505	200	101 000	01/2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						532 380 Kč

2. Návrhové práce						do 30.11.2016
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ¹⁾	1	200 000	200 000	04/2016
2.1.A.	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) v k.ú. Vrchoslavice	ha	16	409	6 544	04/2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	66	300	19 800	04/2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	0	0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	80	900	72 000	04/2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100bm	30	1 600	48 000	04/2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	505	550	277 750	09/2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	5 000	20 000	11/2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						644 094 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						do 30.09.2017
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	50	500	25 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků plastovou značkou	bod	180	80	14 400	
3.2.	Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI	ha	491	200	98 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.3.A.	Změna katastrální hranice mezi k.ú. Pavlovice u Kojetína a k.ú. Vrchoslavice	100bm	7	4 000	28 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.3.B.	Zpracování mapového díla - GP a SPI v k.ú. Vrchoslavice	ha	14	1 500	21 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.B) bez DPH						186 600 Kč

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	532 380 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	644 094 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.B.) bez DPH	186 600 Kč
Celková cena bez DPH	1 363 074 Kč
DPH 21%	286 246 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 649 320 Kč

¹⁾ Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.

V Olomouci dne 25. 06. 2015

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1
772 00 Olomouc

JUDr. Roman Brnčal, LL.M
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Za zhotovitele:

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
(1)

Petr Liška
jednatel společnosti