

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 826-2013-521101 Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Pavlovice u Kojetína

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**
tř. Kosmonautů 989/8, 772 00 Olomouc
JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
725 385 784 / 727 957 256
olomoucky.kraj@spucr.cz
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

sídlo:

jednající:

tel./fax:

e-mail:

Doručovací adresa:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Jiří Koudelka, Ing. Jan Buczkowski
KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov
727 957 127, 725 184 845
j.koudelka@spucr.cz, j.buczkowski@spucr.cz
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

a

Z h o t o v i t e l:

GEOCENTRUM, spol. s.r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc
Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Josef Škrabal, jednatel společnosti
Petr Liška, jednatel společnosti

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Najman, Jan Kubeš

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

KB, a.s.
59309811/0100
47974460/CZ47974460

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 3** ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět dodatku

Snížení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom. plánů. Dále u fakturačního celku 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – stabilizace plastovou značkou.

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území

- vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom. plánů

Počet MJ se snižuje z původních 56 na 54 MJ.

Cena za MJ (100bm) 1 200 Kč bez DPH.

**1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
- stabilizace plastovou značkou**

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 40 na 8 MJ.
Cena za MJ (bod) 80 Kč bez DPH.

Celkové snížení ceny služby (snížení počtu MJ) u fakturačního celku 1.4 a 1.5. činí 4 960 Kč bez DPH.

Odůvodnění:

Ke snížení počtu měrných jednotek došlo na základě skutečně zpracovaných měrných jednotek.

**Čl. II.
Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.A – 1.6) bez DPH	527 420,-Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1 – 2.6) bez DPH	644 094,-Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1 – 3.3.B.) bez DPH	186 600,-Kč
Celková cena bez DPH	1 358 114,-Kč
DPH	285 204,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 643 318,-Kč

**Čl. III.
Závěrečná ustanovení**

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 826-2013-521101, resp. č. zhotovitele: 131016, uzavřená dne 11.12.2013, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 27.11.2014 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 25.06.2015, nemění.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny dodatečných prací a časový harmonogram prací“ je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 29 -09- 2015

Z a o b j e d n a t e l e:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Branická 383/1
772 00 Olomouc

JUDr. Roman Brněal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Z a z h o t o v i t e l e:

29. 09. 2015

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
(1)

Petr Liška
jednatel firmy

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					do 31.01.2016
1.1.A.	Analýza odtokových poměrů a studie odtokových poměrů	ks ¹⁾	1	25 000	25 000	06/2014
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	489	150	73 350	03/2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	489	30	14 670	06/2014
	Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí	ha	489	40	19 560	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty	ha	488	400	195 200	11/2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech a lesních porostech	ha	3	2 000	6 000	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území					09/2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	54	1 200	64 800	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	100	80	8 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	0	0	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	6	3 200	19 200	09/2015
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	8	80	640	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků	ha	505	200	101 000	01/2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						527 420 Kč

2. Návrhové práce						do 30.11.2016
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ¹⁾	1	200 000	200 000	04/2016
2.1.A.	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) v k.ú. Vrchoslavice	ha	16	409	6 544	04/2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	66	300	19 800	04/2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	0	0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	80	900	72 000	04/2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100bm	30	1 600	48 000	04/2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	505	550	277 750	09/2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	5 000	20 000	11/2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						644 094 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						do 30.09.2017
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	50	500	25 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků plastovou značkou	bod	180	80	14 400	
3.2.	Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI	ha	491	200	98 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.3.A.	Změna katastrální hranice mezi k.ú. Pavlovice u Kojetína a k.ú. Vrchoslavice	100bm	7	4 000	28 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.3.B.	Zpracování mapového díla - GP a SPI v k.ú. Vrchoslavice	ha	14	1 500	21 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.B) bez DPH						186 600 Kč

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	527 420 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	644 094 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.B.) bez DPH	186 600 Kč
Celková cena bez DPH	1 358 114 Kč
DPH 21%	285 204 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 643 318 Kč

¹⁾ Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.

V Olomouci dne **29-09-2015**

V Olomouci dne **29. 09. 2015**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brněal, LL.M
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Petr Liška
jednatel společnosti

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
(11)

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Bianická 383/1
772 00 Olomouc (1)