

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
 mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového úřadu
V záležitostech naplnění smlouvy oprávněn jednat:	Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Iveta Juříčková
Adresa:	Družstevní 1602, 755 01 Vsetín
Telefon:	+420 602 587 982
E-mail :	i.jurickova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení :	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín Ing. Marek Bednář
V technických záležitostech oprávněn jednat:	pí. Jana Gallová Ing. Josef Lukašík
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	+420 577 008 468, +420 577 008 449
E-mail:	Jana.Gallova@rsd.cz
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Praha
Číslo účtu:	51-1422200277/0100
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“).

Pokud v dalších ustanoveních dodatku č. 1 není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel:	Společnost „GEOCENTRUM – geo cité+ s.r.o.“
Vedoucí společník :	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společník :	geo cité+ s.r.o.
Sídlo:	Dlouhá 110, 760 01 Zlín
IČO:	05039606
DIČ:	CZO5039606
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Soviš, Ing. Alice Moravcová
Telefon:	+420 585 205 211
E-mail :	administrativa@geocentrum.cz
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Alice Moravcová

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 12.9.2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pržno u Vsetína**“ (dále jen smlouva).

Předmětem změny smlouvy je navýšení počtu měrných jednotek Hlavního celku 3.1. Přípravné práce, dílčí části 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole. Počet měrných jednotek dle smlouvy činí 40 bodů. Na jednání dne 13.1.2017 podal zástupce zhotovitele informaci, že počet zrevidovaných bodů bodového pole dle skutečnosti činí 55, tedy o 15 měrných jednotek více, než je uvedeno ve smlouvě. Tím zhotovitel požádal o navýšení počtu měrných jednotek.

Z popsanych důvodů dochází k navýšení ceny díla v hodnotě 10 500 Kč bez DPH, což činí 0,22% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (vícepracech) dílčího celku 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

- 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole
 55 MJ x 700,- Kč = 38 500,- Kč
 Termín ukončení: 15. 1. 2017

II.

Dosavadní text bodu 5.1. článku V. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

- 5.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	2 859 150,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 783 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	324 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	288 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	5 254 550,- Kč
DPH 21%	1 103 456,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 358 006,- Kč

- 5.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 5.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustavení smlouvy ze dne 12.9.2016 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení dodatku, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení dodatku a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

30-01-2017
Ve Zlíně dne

- 1-02-2017
Ve Zlíně dne

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarání 88
760 41 Zlín



ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín



- 3-02-2017
V Olomouci dne

Za zhotovitele:



GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc

„GEOCENTRUM – geo cité+ s.r.o.“
Petr Liška
jednatel GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 smlouvy o dílo - KoPÚ Pržno u Vsetína

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (11%)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (89%)	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce							
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	55	700	38 500	4 235	34 265	15.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	18	3 000	54 000	5 940	48 060	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	483	1 050	507 150	55 786	451 363	15.4.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	327	1 850	604 950	66 545	538 406	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	189	2 650	500 850	55 093	445 757	15.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	88	2 900	255 200	28 072	227 128	15.8.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	12	4 000	48 000	5 280	42 720	15.8.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	810	450	364 500	40 095	324 405	15.7.2017
	Studie odtokových poměrů	ha						
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	810	600	486 000	53 460	432 540	15.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 859 150	314 506	2 544 644	15.1.2018
3.2.	Návrhové práce							
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	810	800	648 000	71 280	576 720	15.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	78	1 800	140 400	15 444	124 956	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	1 100	132 000	14 520	117 480	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	28	3 000	84 000	9 240	74 760	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	810	900	729 000	80 190	648 810	15.3.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	5 500	44 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 783 400	196 174	1 587 226	
3.3	Mapové dílo	ha	810	400	324 000	35 640	288 360	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					324 000	35 640	288 360	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	320	900	288 000	31 680	256 320	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					288 000	31 680	256 320	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 859 150 Kč	314 506 Kč	2 544 644 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 783 400 Kč	196 174 Kč	1 587 226 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	324 000 Kč	35 640 Kč	288 360 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	288 000 Kč	31 680 Kč	256 320 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 254 550 Kč	578 000 Kč	4 676 550 Kč
DPH 21% v Kč	1 103 456 Kč	121 380 Kč	982 076 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 358 006 Kč	699 380 Kč	5 658 626 Kč

Ve Zlíně dne 30-01-2017


Za objednatele č. 1:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarání 88
760 01 Zlín

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Ve Zlíně dne 1-02-2017

Za objednatele č. 2:



Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín

- 3 -02- 2017
V Olomouci dne

Za zhotovitele:


GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/6B, 779 00 Olomouc
(1)

„GEOCENTRUM – geo cité+ s.r.o.“
Petr Liška, jednatel
GEOCENTRUM, spol. s r.o.



61/12