

Číslo smlouvy objednatele: 382-2015-523101  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/021

## Dodatek č. 3

### ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním přidělů v k. ú. Odrovce

#### uzavřené

podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**  
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha - Žižkov  
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK  
tel.: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
v technických záležitostech oprávnění jednat:  
Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno  
Ing. Miroslava Priessnitzová, Pobočka Brno  
sídlo pobočky: Kotlářská 902/53, 60200 Brno  
tel.: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: [brno.pk@spucr.cz](mailto:brno.pk@spucr.cz)  
xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátce DPH  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **AGERIS s.r.o.**  
sídlo: Jeřábkova 5, 602 00 Brno  
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem  
tel.: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Ing. Michael Konvičný  
tel.: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: michael.konvicny@ageris  
ID DS: zr6jqnz  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ: 25576992  
DIČ: CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Michael Konvičný  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a k vytýčení pozemků: Ing. Michal Večeře  
dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. objednatele 382-2015-523101, č. zhotovitele 2015/021 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 mění následovně:**

Z důvodu postupu zpracování Komplexních pozemkových úprav s upřesněním přidělů v k. ú. Odrovice dle nového Metodického návodu k provádění pozemkových úprav účinného od 1.1.2016 a požadavků příslušného katastrálního pracoviště, bylo stanoveno, že proces řešení přidělů v daném katastrálním území končí právní mocí rozhodnutí o určení hranic pozemků, které bude zavedeno do katastru nemovitostí.

V důsledku této skutečnosti dochází u dílčí části 3.1.7. Zpracování DKM (SPI a SGI), včetně zápisu do KN (část intravilánu) k navýšení počtu měrných jednotek z původních 17 MJ na 460 MJ, tj. o 443 MJ a navýšení ceny z původní 8 500 Kč na 230 000 Kč, tj. o 221 500 Kč. Termín ukončení dílčí části se nemění.

Dále dochází ke změně čl. VI. Cena za provedení díla. V tabulce Rekapitulace ceny v bodu 6.1. se navyšuje částka uvedená v prvním řádku tabulky 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. – 3.1.9.) bez DPH z 814 390 Kč na 1 035 890 Kč. Celková cena díla bez DPH se navyšuje z původní 1 761 490 Kč na 1 982 990 Kč. Celková cena díla tak nově činí 2 399 418 Kč včetně DPH.

**Rekapitulace ceny:**

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.9.) bez DPH	1 035 890 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	726 100 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	141 000 Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	80 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 982 990 Kč</b>
DPH 21%	416 428 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 399 418 Kč</b>

Navýšení počtu měrných jednotek a cen je uvedeno i v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č 3 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 382-2015-523101, č. zhotovitele 2015/021 ve znění Dodatků č. 1 a č. 2.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 382-2015-523101, č. zhotovitele 2015/021 ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Příloha: Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

V Brně dne: 24.3.2017

V Brně dne: 24.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
RNDr. Josef Glos  
jednatel  
AGERIS s.r.o.

Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 - KoPÚ v k.ú. Odrovice						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					počet měsíců od podpisu SOD
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	500	6 500	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	488	450	219 600	31.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	7	470	3 290	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	495	200	99 000	31.12.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	47	1 800	84 600	31.5.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků pro upřesnění přidělů	ha	460	200	92 000	30.10.2016
3.1.6.	Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	460	300	138 000	31.1.2017
<b>Následující termíny ukončení dílčích částí 3.1.7. - 3.2.3. uvedeny v počtu měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků</b>						
3.1.7.	Zpracování DKM (SPI a SGI), včetně zápisu do KN (část intravilánu)	ha	460	500	230 000	4
3.1.8.	Upřesnění obvodu KoPÚ po upřes. přidělů - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	20	1 800	36 000	7
3.1.9.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	470	270	126 900	9
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.9.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 035 890</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	470	470	220 900	12
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	2 000	20 000	12
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	10	1 000	10 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	36	450	16 200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 000	15 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	470	800	376 000	19
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	6 000	18 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>726 100</b>	<b>30.6.2019</b>

3.3	Mapové dílo	ha	470	300	141 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.roz.
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>141 000</b>	
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	400	80000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>80000</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.9.) bez DPH v Kč					1 035 890 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					726 100 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					141 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					80 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 982 990 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					416 428 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 399 418 Kč</b>	
V Brně dne 24.3.2017			V Brně dne 24.3.2017			
Za objednatele:			Za zhotovitele:			
Ing. Jan Ševčík ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj			RNDr. Josef Glos jednatel AGERIS s.r.o.			