

DODATEK č. 4

SMLOUVY O DÍLO č. 867-2015-521101

Uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Blanická 383/1, 77900 Olomouc

zastoupený:

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

"ORIS" spol. s r.o.

sídlo:

Mišákova 280/44, 77900 Olomouc

zastoupený

jednatelkou Ing. Lenkou Sedlákovou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Lenka Sedláková

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

8dsrqkn

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ :

42767661

DIČ:

CZ42767661

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j

1988

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: [REDACTED]

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a vytýčení pozemků: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy:

Vypracování **jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění přídělů v katastrálních územích Buková u Bernartic, Černá Voda, Studený Zejf, Vápenná a Žulová** (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností (dále jen „dílo“).

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy o dílo ze dne 7.9.2015 mění:

1. Změna termínů u fakturačních celků:

k. ú. Buková u Bernartic:

3.2. Návrhové práce

3.2.2. Předložení aktuální dokumentace nároků JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 písm. h vyhl. 357/2013 Sb. z 31.3.2017 na 31.10.2017

Návrhové práce celkem z 31.3.2017 na 31.10.2017

k. ú. Černá Voda:

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Nový soupis nároků z 31.3.2017 na 31.10.2017

3.2.2. Předložení aktuální dokumentace nároků JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 písm. h vyhl. 357/2013 Sb. z 31.3.2017 na 31.10.2017

Návrhové práce celkem z 31.3.2017 na 31.10.2017

Odůvodnění: Dle sdělení Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pracoviště Jeseník, není toto pracoviště v současné době schopné potvrdit předložené geometrické plány v obvyklých termínech.

Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a jednom vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 30.03.2017

V Olomouci dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatel

Příloha

Příloha č. 1a, 1b, 1c, 1d a 1e k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo