

## Dodatek č. 1

**ke smlouvě o dílo č.2132015-544101 uzavřené dne 16.4.2015 na vypracování návrhu  
komplexních pozemkových úprav Slepotice, Lipec u Slepotic a Bělešovice  
mezi níže uvedenými stranami**

### SMLUVNÍ STRANY:

#### **Objednatel:**

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Adresa:

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Kučera

v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

#### **Zhotovitel:**

sídlo:

Lesprojekt Východní Čechy, s.r.o.  
Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové

zastoupený:

Ing. Pavlem Gregorem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Pavel Gregor

v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

w9wia22

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

25251431

DIČ:

CZ25251431

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, vložka  
10115, oddíl C

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a vytyčení pozemků: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

V souladu se zněním Čl. XII. bodem 12.3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

## **Čl. I. Předmět dodatku**

Z kapacitních důvodů Pobočky Pardubice spojenou se systemizací a přesunem agend na jiné pracovníky (seznámení se spisem, sladění dalších termínů) se mění termíny u celku **3.2.** „Návrhové práce“ takto:

	původní termín ukončení	nový termín ukončení
3.2.1 vypracování PSZ	30.4.2017	31.10.2017
3.2.1.1. předběžný inženýrsko geologický průzkum	30.4.2017	31.10.2017
3.2.1.2. výškopisné zaměření	30.4.2017	31.10.2017
3.2.1.3. příčné a podélné profily liniových staveb	30.4.2017	31.10.2017
3.2.1.4. příčné a podélné profily vodohospodářských PSZ	30.4.2017	31.10.2017
3.2.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení	28.02.2018	31.08.2018
<b>Návrhové práce celkem</b>	<b>30.04.2018</b>	<b>31.09.2018</b>

Současně dochází ke změně pracovníka oprávněného jednat v technických záležitostech na straně objednatele za Pobočku Pardubice, a to nově na Vladimíra Hovorku.

## **Čl II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami
5. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Pardubicích dne 24.3.2017

V Hradci Králové dne 29.3.2017

Za objednatele

Za zhotovitele

-----  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

-----  
Ing. Pavel Gregor – jednatel  
Lesprojekt Východní Čechy, s.r.o.