

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1280-2012-130722 ze dne 23.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území **Loučim**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**
Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky,**
Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001-0710**
Telefon: **727 956 737**
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

GRID a spol, a.s.
Adresa: **Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha**
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva**
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**
Bankovní spojení: **Citibank Europe plc.**
Číslo účtu: **5005770007/2600**
IČ: **61251437**
DIČ: **CZ61251437**
Telefon: **266 316 280**
E-mail: **info@grid.cz**
ID DS: **ftjebx5**

2. Předmět dodatku č. 3

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 1282-2012-130722, která je vyvolaná „Žádostí zhotovitele o změnu termínu fakturačního celku 2.2“ ze dne 4.9.2015 č.j. SPU 458423/2015. Smluvní strany se dohodly o změně termínu plnění

fakturačního celku 2.2 z původního termínu ukončení 30.9.2015 na termín ukončení 30.11.2015.

2.2 Příloha č. 1 k SOD č. 1280-2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, část 4) KPÚ v k. ú. Loučim, okres Domažlice se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s 20% DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	Ha	262	100,-	26.200,-	31.440,-	30.11.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	Ha	262	50,-	13.100,-	15.720,-	30.11.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	Ha	262	50,-	13.100,-	15.720,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	Ha	262	750,-	196.500,-	235.800,-	30.11.2012
	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 21% celkem v Kč	Termín plnění
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	72	850,-	61.200,-	74.052,-	30.6.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	27	1.000,-	27.000,-	32.670,-	30.6.2013
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	ha	1	1.400,-	1.400,-	1.694,-	30.6.2013
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	252	200,-	50.400,-	60.984,-	31.3.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH							388.900,-
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	251	350,-	87.850,-	106.299,-	30.11.2014

2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	251	600,-	150.600,-	182.226,-	30.11.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH							238.450,-
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	251	580,-	145.580,-	176.152,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	252	400,-	100.800,-	121.968,-	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH							246.380,-

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	388.900,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	238.450,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	246.380,-
Celková cena bez DPH v Kč	873.730,-
DPH v Kč	180.995,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1.054.725,-


3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 7.9.2015

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Hátravská 438
344 37 Domažlice



Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

GRID
a s p o l .

GRID a spol., a.s.


Lucemburská 1170/7

130 00 Praha 3

IČO: 612 51 437

info@grid.cz; www.grid.cz

-1-



Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva
GRID a spol., a.s.

STANISLAV ZEMEK ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Havlčavská 438
344 01 Domažlice