

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1280-2012-130722 ze dne 23.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území **Loučim**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**

IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**

Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky,**

Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **3723001-0710**

Telefon: **727 956 737**

e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

GRID a spol, a.s.

Adresa: **Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha**

Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**

V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**

Bankovní spojení: **Citibank Europe plc.**

Číslo účtu: **5005770007/2600**

IČ: **61251437**

DIČ: **CZ61251437**

Telefon: **266 316 280**

E-mail: **info@grid.cz**

ID DS: **ftjebx5**

2. Předmět dodatku č. 4

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SoD č. 1282-2012-130722, která je vyvolaná „Žádostí zhotovitele o změnu termínu fakturačního celku 2.2“ ze dne 25.11.2015 č.j. SPU 615838/20215. Smluvní strany se dohodly o změně termínu plnění

fakturačního celku 2.2 z původního termínu ukončení 30.11.2015 na termín ukončení 31.3.2016.

2.2 Příloha č. 1 ke SoD č. 1280-2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, část 4) KPÚ-v-k-ú: Loučim, okres Domažlice se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s 20% DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	262	100,-	26.200,-	31.440,-	30.11.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	262	50,-	13.100,-	15.720,-	30.11.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	262	50,-	13.100,-	15.720,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	262	750,-	196.500,-	235.800,-	30.11.2012
	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 21% celkem v Kč	Termín plnění
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	72	850,-	61.200,-	74.052,-	30.6.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	27	1.000,-	27.000,-	32.670,-	30.6.2013
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	ha	1	1.400,-	1.400,-	1.694,-	30.6.2013
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	252	200,-	50.400,-	60.984,-	31.3.2014
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH						388.900,-
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	251	350,-	87.850,-	106.299,-	30.11.2014

2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	251	600,-	150.600,-	182.226,-	31.3.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH							238.450,-
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	251	580,-	145.580,-	176.152,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	252	400,-	100.800,-	121.968,-	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH							246.380,-

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	388.900,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	238.450,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	246.380,-
Celková cena bez DPH v Kč	873.730,-
DPH v Kč	180.995,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1.054.725,-

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 26.11.2015

Objednatel:

Zhotovitel:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kr.
Pobočka Domažlice
Haltravská 438
344 27 Domažlice

GRID
a s p o l .

GRID a spol., a.s.

Lucemburská 1170/7

130 00 Praha 3

IČO: 612 51 437

info@grid.cz; www.grid.cz

-1-

Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva
GRID a spol., a.s.