

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, **80-2017-505206** uzavřené dne 4.5.2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„ PD Polní cesty Tchořovice II. Etapa“

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Strakonice**

zastoupený:

Ing. Richardem Valným, vedoucím Pobočky Strakonice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice

Adresa:

██████████, Pobočka Strakonice
Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

Tel.:

+420 702 153 007

E-mail:

strakonice.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

ATELIER DoPI s.r.o.

Sídlo:

Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice

Zastoupený:

Ing. Zbyněk Píša, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zbyněk Píša,

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zbyněk Píša ██████████

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

██████████
██████████
28144864/CZ28144864

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u soudu ██████████

(dále jen jako „zhotovitel“)

II.

Dne 20.2.2017 byla podepsaná smlouva č. 80-2017-505206 na zhotovení projektové dokumentace s názvem: **“PD Polní cesty Tchořovice II. Etapa”**.

Při jednání a místním šetření, které se konalo dne 20.3.2017 na místě budoucích staveb bylo zjištěno, že je kromě 205 m polní cesty C13 je pro zpřístupnění pozemků nutno zrealizovat i pokračování polní cesty od stávající drobné sakrální stavby ke stávající lesní cestě. Následně bylo dohodnuto, že budoucí polní cesta bude navržena na pozemku p.č. 2530 a její celková délka bude 600 m. Původně byla uzavřena smlouva na zpracování pouze části polní cest C13 o délce 205 m. Po dohodě stran bylo navrženo zvýšení ceny díla o 25 000 Kč bez DPH. Rozšíření díla se nepromítne do termínu jeho dokončení.

III.

Změna smlouvy o dílo

V čl. I.

se původní znění popisu díla:

Pořízení projektové dokumentace pro II. Etapu realizace polních cest v k.ú, Tchořovice, a to polních cest C13(část)-VPC3,5/20, C33-VPC4/30 a C36-VPC4/20. Celková délka cest bude 1320 m, polní cesty jsou navrženy v PSZ zpevněné kamenivem bez asfaltového krytu.

Nahrazuje zněním:

Pořízení projektové dokumentace pro II. Etapu realizace polních cest v k.ú, Tchořovice, a to polních cest C13(část)-VPC3,5/20, C33-VPC4/30 a C36-VPC4/20. Celková délka cest bude 1715 m, polní cesty jsou navrženy v PSZ zpevněné kamenivem bez asfaltového krytu.

V čl. V

se původní znění bodu 5.2.

Celková cena za provedení Plnění činí **168 000 Kč bez DPH**, tj. **203 280 Kč s DPH**. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Nahrazuje zněním:

Celková cena za provedení Plnění činí **193 000 Kč bez DPH**, tj. **233 530 Kč s DPH**. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

IV.

Termín dokončení díla ani ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

V.

Tento dodatek o dvou stranách, se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Ve Strakonicih dne 28.3.2017

V Českých Budějovicích dne 28.3.2017

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí pobočky Strakonice

.....
Ing. Zbyněk Píša
jednatel