

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Koclířov“ (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti kódu kvality 3 určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V krycím listu nabídkové ceny se mění termín odevzdání dílčího fakturačního celku 2.6. podle níže uvedeného zdůvodnění změn.

Nové znění krycího listu nabídkové ceny
„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Koclířov“
ve znění dodatku č. 2

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek v rozsahu dle čl. III. návrhu smlouvy o dílo	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 380	98	135 240	30.6.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ks	47	200	9 400	31.1.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ks	10	2000	20 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	1169	340	397 460	30.6.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (včetně lesních porostů)	ha	211	400	84 400	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace (dočasné i trvalé)	100bm	13	1 400	18 200	30.6.2015
	Vyšetření a stabilizace lomových bodů s kódem kvality 8 na převzatém obvodu KoPÚ	bod	43	500	21 500	30.6.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace	100bm	0	0	0	není předmětem této VZ
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	1380	128	176 640	30.11.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						862 840

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	1380	230	317 400	31.1.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	62	400	24 800	30.11.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	69	200	13 800	31.12.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	9	500	4 500	31.12.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí	ha	1380	279	385 020	28.2.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	8 000	32 000	31.8.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						777 520
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	300	200	60 000	2
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1500	20	30 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1380	99	136 620	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						226 620

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	862 840 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	777 520 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	226 620 Kč
Celková cena bez DPH	1 866 980 Kč
DPH	392 066 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 259 046 Kč

Zdůvodnění změn:

Dílčí fakturační celek 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - změna termínu z 31.3.2017 na 31.8.2017. Důvodem posunu termínu jsou opakující se připomínky jednoho z účastníků řízení k návrhu nového uspořádání pozemků, které nejsou prozatím přes veškerá

jednání stále vyřešeny a dále pak nedokončená aktualizace plánu společných zařízení, kdy na základě připomínky dalšího účastníka řízení došlo k zapracování nového prvku plánu společných zařízení do návrhu nového uspořádání pozemků. Tento aktualizovaný plán společných zařízení, který bude odevzdáván v rámci dílčího fakturačního celku 2.6., musí být ještě předložen k posouzení sboru zástupců, zaslán k vyjádření dotčeným orgánům státní správy a poté schválen zastupitelstvem Obce Koclířov.

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22.5.2014, který nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel a dva zhotovitel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 30.3.2017

V Hradci Králové dne 31.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

.....
Ing. Vladimír Dušek
zástupce společnosti Geoplan Hradec Králové