

Číslo smlouvy objednatele: 1235-2015-514101
Číslo smlouvy zhotovitele: 207/2015

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj, Kydlinovská 245, 503 01

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Geoplan Hradec Králové**
(společnost geodetů a projektantů)

Účastníci sdružení:

1. Ing. Vladimír Dušek, se sídlem xxx, IČ: 18844031, DIČ: CZ5707120870
2. Ing. Diana Šmejdová, se sídlem xxx, IČ: 72883804, DIČ: CZ7359073579
3. Ing. Magdaléna Hofmanová, se sídlem xxx, IČ: 73660914, DIČ: CZ7360173183

sídlo: Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Vladimírem Duškem - zástupcem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Dušek
telefonní spojení: xxx
e-mail: xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Magdaléna Hofmanová
telefonní spojení: xxx
E-mail: xxx

telefonní spojení:
E-mail:

Ing. Diana Šmejdová
xxx
xxx

ID DS: yha9ftx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 18844031
DIČ: CZ5707120870

Společnost není zapsaná v obchodním rejstříku.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1235-2015-514101.

Název zakázky: **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lužec nad Cidlinou** (dále jen „KoPÚ Lužec“), **včetně ucelené části k.ú. Nepolisy a Vlkov nad Lesy (okres Nymburk).**

Důvod vypracování Dodatku č. 3:

Změna termínů plnění dílčí části 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. – Předběžný inženýrsko-geologický průzkum, 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření, 3.2.1.3., 3.2.1.4. – Potřebné podélné profily, příčné řezy - původní termín 30.4.2017, **nový termín 31.8.2017.**

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění pro dílčí část 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení. Důvodem pro posun termínů plnění je rozpracovaný územní plán, který byl opakovaně veřejně projednán. Nový termín je stanoven v závislosti na možný termín projednání PSZ v Regionální dokumentační komisi.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 3 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva – dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Smlouva – dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 3 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 03.04.2017

V Hradci Králové dne 31.03.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

.....
Ing. Vladimír Dušek
zástupce společnosti
Geoplan Hradec Králové

Příloha:

1. Výkaz činností – dodatek č. 3