

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) - DODATEK č. 1

(dále jen „smlouva“)
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever,
divize Silniční stavitelství

tel./fax: xxxxx
e-mail: xxxxx
ID DS: 4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

tel./fax: xxxxx
e-mail: xxxxx
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.03.2017 č.j. objednatele: 353-2017-514101, č.j. zhotovitele: 171221003.

Název díla: Cesta HC 6 + VC 17 v k.ú. Bukvice

Na základě dohody smluvních stran se změnil termín zahájení stavebních prací.

Původní znění smlouvy:

Čl.V Doba plnění

- a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací
- b. Termín zahájení stavebních prací: **10.04.2017**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **28.07.2017**
- d. Termín dokončení výsadby zeleně: **31.10.2017**
- e. Termín předání a převzetí díla: **31.10.2017**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové znění smlouvy:

Čl.V Doba plnění

- a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací
- b. Termín zahájení stavebních prací: **18.04.2017**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **28.07.2017**
- d. Termín dokončení výsadby zeleně: **31.10.2017**
- e. Termín předání a převzetí díla: **31.10.2017**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje v 5 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Hradci Králové dne 11.04.2017

V Praze dne 10.04.2017

.....

Objednatel

Ing. Petr Lázňovský
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

.....

Zhotovitel

Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.