

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem:
Realizace společných zařízení v k.ú. Medlov – I. etapa

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: **JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj**

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel**

v technických záležitostech oprávněn jednat:

[redacted], vedoucí Pobočky Olomouc
[redacted], odborný rada Pobočky Olomouc

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

OZ : SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím OZ DS MORAVA

zastoupení ve věcech smluvních : **[redacted]**, na základě plné moci

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

amx5p38

v technických záležitostech je oprávněn jednat: **[redacted]**

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

480 35 599

DIČ:

CZ 48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem: „**Realizace společných zařízení v k.ú. Medlov – I. etapa**“.

Čl. I Předmět

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je nepodstatná změna hodnoty závazku ze smlouvy, a to provedení záchranného archeologického výzkumu - vícepráce, které vznikly v průběhu realizace stavby u stavebního objektu **SO03 – Polní cesta HC4b**.

Potřeba víceprací vznikla zjištěním archeologického nálezu v rámci předběžného záchranného archeologického výzkumu, který provedlo Archeologickým centrem Olomouc. Na základě učiněného nálezu je třeba zajistit záchranný archeologický výzkum v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, s níže uvedeným rozsahem.

| Profese / hod. sazba (Kč) | Počet hodin | Počet | Součet hodin | Částka |
|---|-------------|-------|--------------|------------------|
| Archeolog 460 | 8 | 1 | 8 | 3 680 Kč |
| Technik 280 | 8 | 2 | 16 | 4 480 Kč |
| Archeolog 460 | 8 | 1 | 8 | 3 680 Kč |
| Technik 280 | 8 | 2 | 16 | 4 480 Kč |
| Dělník 150 | 8 | 1 | 8 | 1 200 Kč |
| Archeolog 460 | 8 | 1 | 8 | 3 680 Kč |
| Technik 280 | 8 | 1 | 8 | 2 240 Kč |
| Technik 280 | 6 | 1 | 6 | 1 680 Kč |
| Dělník 150 | 8 | 4 | 32 | 4 800 Kč |
| Archeolog 460 | 8 | 1 | 8 | 3 680 Kč |
| Antropolog 460 | 8 | 1 | 8 | 3 680 Kč |
| Technik 280 | 8 | 1 | 8 | 2 240 Kč |
| Dělník 150 | 8 | 5 | 40 | 6 000 Kč |
| Archeolog 460 | 8 | 1 | 8 | 3 680 Kč |
| Antropolog 460 | 8 | 1 | 8 | 3 680 Kč |
| Technik 280 | 8 | 1 | 8 | 2 240 Kč |
| Technik 280 | 3 | 1 | 3 | 840 Kč |
| Dělník 150 | 8 | 4 | 32 | 4 800 Kč |
| Celková částka (bez DPH, DPH - 21%): | | | | 60 760 Kč |

Výše uvedené vícepráce představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II Cena díla

Dodatkem č.2 se mění ustanovení článku **III. Cena za dílo**, bod 4:

Původní cena díla:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Celková cena díla bez DPH | 13 399 945,- Kč |
| DPH 21% | 2 813 988,- Kč |
| Celková cena včetně DPH | 16 213 933,- Kč |

se mění takto:

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Celková cena díla bez DPH | 13 460 705,- Kč |
| DPH 21% | 2 826 748,- Kč |
| Celková cena včetně DPH | 16 287 453,- Kč |

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. sml. objednatele: 1268-2016-521101, č. sml. zhotovitele: S17- 036-0063, uzavřené dne 27. 9. 2016, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 25. 11. 2016 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má povahu originálu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 13. 4. 2017

V Olomouci dne

.....
objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
zhotovitel
Ing. Jakub Hřiva Ing. Vlastimil Peštál
ředitel obl. Olomouc technik odd. přípravy
na základě plné moci