

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 1700-2011-130705,**

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

UZ 202 A/5

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l:

Adresa: ČR - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Kolín (dále jen ČR-MZe, Pozemkový úřad Kolín)
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Karlovo nám. 45, 28030 Kolín
Ing. Jana Zajícová
ředitelka Pozemkového úřadu Kolín
tel. xxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx
zástupce ředitelky
tel.: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
IC/DIČ 00020478 / není plátce

II. Z h o t o v i t e l:

Adresa **AGROPLAN spol. s r. o.**
Jeremenkova 9
147 00 Praha 4
Zastoupený Ing. Jindřichem Holínským
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu xxxxxxxx
IC / DIČ: 48110141/CZ48110141

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě objektivně vzniklých důvodů na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1700-2011- 130705 ze dne 21.11. 2011 uzavřené mezi objednatelem ČR-Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Kolín a zhotovitelem firmou Agroplan spol. s r.o. (dále jen smlouva). Protože zadavatel veřejné zakázky využil předem deklarované možnosti uvedené v zadávací dokumentaci , posunout termín podpisu smlouvy o jeden měsíc ,byla smlouva o dílo uzavřena s tímto zpožděním. Zhotoviteli se tímto krokem zadavatele objektivně zkrátila doba na vyhotovení fakturačního celku 1.1. *Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu* a 1.2. *Dohledání a ověření stávajícího a návrh doplnění bodového pole.* Předmětem tohoto dodatku je tedy po vzájemné dohodě smluvních stran změna dílčího termínu plnění prací – fakturačního celku 1.1. *Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu a fakturačního celku* 1.2. *Dohledání a ověření stávajícího a návrh doplnění bodového pole.* Původní termín zhotovení fakturačního celku 1.1. *Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu:* do 28.2.2012 se mění na termín plnění do 30.3.2012. Původní termín zhotovení fakturačního celku 1.2. *Dohledání a ověření stávajícího a návrh doplnění bodového pole:* do 30.3.2012 se mění na termín plnění do 30.4.2012.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

V Kolíně dne.20.2.2012

V Praze dne 23.2.2012

Za objednatele
ČR-MZe, Pozemkový úřad Kolín

Za zhotovitele

.....
Ing.Jana Zajícová
Ředitelka Pozemkového úřadu Kolín

.....
Ing. Jindřich Holínský
jednatel společnosti