

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
č. objednatele: 1700-2011-130705,**

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

UZ 202 A/5

**Smluvní strany**

**I. O b j e d n a t e l:**

**Adresa:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IC/DIČ**

ČR - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový  
úřad Kolín (dále jen ČR-MZe, Pozemkový  
úřad Kolín)

Karlovo nám. 45, 28030 Kolín

Ing. Jana Zajícová

ředitelka Pozemkového úřadu Kolín

tel. xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

zástupce ředitelky

tel.: xxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

00020478 / není plátce

**II. Z h o t o v i t e l:**

**Adresa**

**Zastoupený**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu**

**IC / DIČ:**

**AGROPLAN spol. s r. o.**

Jeremenkova 9

147 00 Praha 4

Ing. Jindřichem Holínským

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

48110141/CZ48110141

**Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném:** Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1700-2011- 130705 ze dne 21.11. 2011 uzavřené mezi objednatelem ČR- Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Kolín a zhotovitelem firmou Agroplan spol. s r.o. (dále jen smlouva). Protože se při zpracování geometrického plánu na obvod pozemkové úpravy , vzhledem k jeho velkému rozsahu a složitosti jeho zpracování u níž je nutné detailní řešení jeho jednotlivých úseků s katastrálním úřadem, dostal zpracovatel do časové tísně, i když předchozí podklady odevzdal objednateli v časovém předstihu bylo dohodnuto, že bude změněn termín odevzdání díla u fakturačního celku : 1.4.2. písm. b) geometrické plány . Předmětem tohoto dodatku je tedy po vzájemné dohodě smluvních stran změna dílčího termínu plnění prací – fakturačního celku 1.4.2. písm. b) geometrické plány. Původní termín zhotovení fakturačního celku 1.4.2. písm. b) geometrické plány: do 30.10.2012 se mění na termín plnění do 15.11.2012.

**Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.**

V Kolíně dne.25.10.2012

V Praze dne 26.10.2012

**Za objednatele**  
**ČR-MZe, Pozemkový úřad Kolín**

**Za zhotovitele**

.....  
Ing.Jana Zajícová  
Ředitelka Pozemkového úřadu Kolín

.....  
Ing. Jindřich Holínský  
jednatel společnosti