

**Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 1700-2011-130705,**

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

UZ 202 A/5

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l:

ČR – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín

Adresa:

Karlovo nám. 45, 28030 Kolín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Zajícová

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Vedoucí Pobočky Kolín

xxxxxxx

Zástupce vedoucího pobočky

tel. xxxxxxx

xxxxxxx

tel.: xxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxx

IČ/DIČ

01312774 / není plátce

II. Z h o t o v i t e l:

Adresa :

Agroplan, spol. s r.o.

Jeremenkova 9

147 00 Praha 4

Zastoupený

Ing. Schlichterová Marie

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :

xxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat :

xxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxx

Číslo účtu

xxxxxxx

IČ

48110141

DIČ :

CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.

se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1700-2011- 130705 ze dne 21.11. 2011 uzavřené mezi objednatelem ČR-Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Kolín a zhotovitelem firmou Agroplan spol. s r.o. ve znění dodatků č. 1 až č. 4 (dále jen smlouva) .Skutečnosti související s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě byly projednány na kontrolním dnu , který se na zakázce konal dne 24.9.2014. K vystavenému soupisu nároků byly vlastníky uplatněny četné připomínky, které bylo nutné projednat a také návrhu pozemkové úpravy, který byl vlastníků předložen k projednání byly uplatněny četné připomínky. Návrh musí být přepracován a předpokládá se časová náročnost jeho odsouhlasení bez zavinění zhotovitele. Smluvní termín je také potřeba upravit vzhledem k časově náročnému a složitému probíhajícímu šetření neznámých účastníků řízení, které provádí pozemkový úřad.

Bylo dohodnuto, že bude změněn termín odevzdání díla u fakturačního celku :

- **2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.** Původní termín zhotovení fakturačního celku : 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků do 1.10.2014 se mění na termín plnění do **30.6.2015.**
- **2.6. Odevzdání kompletní dokumentace návrhu .** Původní termín zhotovení fakturačního celku : 2.6. Odevzdání kompletní dokumentace návrhu do 1.10.2014 se mění na termín plnění do **30.10.2015.**

- **3.3. Geometrické plány na vyznačení věcného břemene** . Původní termín zhotovení fakturačního celku : 3.3. Geometrické plány na vyznačení věcného břemene do 1.10.2014 se mění na termín plnění do **2 měsíců od výzvy objednatele, protože se jedná dle čl . III. Odst. 3 bodu 3.3. o součást DKM.**
- **4. Změna katastrální hranice.** Původní termín zhotovení fakturačního celku : 4. Změna katastrální hranice do 1.10.2014 se mění na termín plnění do **30.10.2015.**

Články smlouvy zůstávají beze změny.

V Kolíně dne 24.9.2014

V Praze dne.. 24.9.2014

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing.Jana Zajícová
vedoucí pobočky

.....
Ing. Schlichterová Marie
jednatel společnosti