

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 1700-2011-130705
č. zhotovitele : 30/11

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l :

ČR – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín

Adresa:

Karlovo nám. 45, 28030 Kolín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Zajícová

Vedoucí Pobočky Kolín

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxx

Zástupce vedoucího pobočky

tel. xxxxxxx

xxxxxxx

tel.: xxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxx

IČ/DIČ

01312774 / není plátce

II. Z h o t o v i t e l :

Agroplan, spol. s r.o.

Adresa :

Jeremenkova 9

147 00 Praha 4

Zastoupený

Ing. Jana Šváblová, Ing. Petr Kubů

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :

xxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat :

xxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxx

Číslo účtu

xxxxxxx

IČ

48110141

DIČ :

CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Smluvní strany uzavřely dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 1700-2011-130705 ze dne 20.11.2011, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7) mezi objednatelem ČR – Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Kolín a zhotovitelem firmou AGROPLAN spol. s r.o. Praha.

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ).

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na skutečnost, že u fakturačních celků 1.4..1, 1.4.2.,1.5.,2.4, 2.5. nebyl vyčerpán zasmluvněný počet měrných jednotek.

Tímto dodatkem č. 8 se mění čl. VI. odst. 1 smlouvy takto:

Čl. VI.

Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

1. a) cena za provedení díla před uzavřením dodatku č. 8

Celková cena s DPH	2 085 300,- Kč
---------------------------	-----------------------

1. b) cena za provedení díla po uzavření dodatku č. 8 (méněpráce)

Celková cena s DPH	1 983 250,75 Kč
---------------------------	------------------------

Ostatní ustanovení tohoto odstavce jsou beze změny.

Ostatní odstavce tohoto článku VI. smlouvy jsou beze změny.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Kolíně dne: 13.4.2017

V Praze dne: 13.4.2017

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel společnosti