

## **Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo**

**č. objednatele: 2010009,**

**č. zhotovitele : 22/2010**

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

### **Smluvní strany**

#### **I. O b j e d n a t e l :**

ČR – Státní pozemkový úřad  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
Pobočka Kolín

#### **Adresa:**

Karlovo nám. 45, 28030 Kolín

#### **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Jana Zajícová

Vedoucí Pobočky Kolín

#### **V technických záležitostech oprávněn jednat:**

xxxxxxx

Zástupce vedoucího pobočky

xxxxxxx

xxxxxxx

#### **Bankovní spojení:**

xxxxxxx

#### **Číslo účtu:**

xxxxxxx

#### **IČ/DIČ**

01312774 / není plátce

#### **II. Z h o t o v i t e l :**

Agroplan, spol. s r.o.

#### **Adresa :**

Jeremenkova 9

147 00 Praha 4

#### **Zastoupený**

Ing. Jindřich Holínský

#### **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :**

Jindřich Holínský

#### **V technických záležitostech oprávněn jednat :**

xxxxxxx

#### **Bankovní spojení:**

xxxxxxx

#### **Číslo účtu**

xxxxxxx

#### **IČ**

48110141

#### **DIČ :**

CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2010009, č. zhotovitele: 22/2010 ze dne 23.6.2010, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č.3.a č. 4, mezi objednatelem ČR-Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Kolín a zhotovitelem firmou Agroplan, spol. s r. o. Praha (dále jen smlouva).**

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ).

**Dodatek č. 5** ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu komplikovaného projednávání umístění pozemků a upřesnění termínů plnění smlouvy o dílo a s ohledem na skutečnosti předjednané na jednání, které se konalo dne 21.3.2013.

Předmětem tohoto dodatku, je po vzájemné dohodě smluvních stran, **změna dílčích termínů plnění prací fakturačních celků uvedené v Příloze č.1 ke smlouvě :**

2.2.2. vypracování návrhu nového umístění pozemků

2.2.3. předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ

Původní termín zhotovení fakturačního celku 2.2.2. vypracování návrhu nového umístění pozemků do 30.5.2013 se mění na termín plnění do 30.8.2013.

Původní termín zhotovení fakturačního celku: 2.2.3. předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ do 30.8.2013 se mění na termín plnění do 30.9.2013.

Dále se tímto dodatkem **ruší smluvní ujednání dílčích termínů plnění prací uvedené v Příloze č.1 ke smlouvě u fakturačních celků :**

3.1.1. vytyčení pozemků dle návrhu KPÚ

3.1.2. stabilizace vlastnických hranic

3.2. mapové dílo včetně DKM a SPI

3.3. geometrické plány pro vyznačení věcného břemene.

Smluvní strany se dohodly, že u těchto fakturačních celků bude postupováno podle Čl.V. smlouvy. Termín plnění fakturačního celku 3.3. geometrické plány pro vyznačení věcného břemene se mění takto : dílo bude provedeno do 3 měsíců od výzvy objednatele k provedení těchto prací.

**Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.**

V Kolíně dne 10.5.2013

V Praze dne 13.5.2013

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

.....  
Ing. Jana Zajícová  
vedoucí pobočky Kolín

.....  
Ing. Jindřich Holínský  
jednatel společnosti Agroplan spol. s r.o. Praha