

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2010009,

č. zhotovitele : 22/2010

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l :

ČR – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín

Adresa:

Karlovo nám. 45, 28030 Kolín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Zajícová

Vedoucí Pobočky Kolín

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxx

zástupce vedoucího pobočky

tel. xxxxx

xxxxxx

tel.: xxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxx

IČ/DIČ

01312774 / není plátce

II. Z h o t o v i t e l :

Adresa :

Agroplan, spol. s r.o.

Jeremenkova 9

147 00 Praha 4

Zastoupený

Ing. Jindřich Holínský

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :

Jindřich Holínský

V technických záležitostech oprávněn jednat :

xxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxx

Číslo účtu

xxxxxx

IČ

48110141

DIČ :

CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2010009, č. zhotovitele: 22/2010 ze dne 23.6.2010, ve znění dodatků č. 1., č. 2, č.3.a č. 4, mezi objednatelem ČR-Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Kolín a zhotovitelem firmou Agroplan, spol. s r. o. Praha (dále jen smlouva).

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ).

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu časově náročného vypořádání námítky účastníka řízení, která byla k vystavenému návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Konojedy v termínu uplatněna.

Předmětem tohoto dodatku, je po vzájemné dohodě smluvních stran, **změna dílčích termínů plnění prací fakturačních celků uvedené v Příloze č.1 ke smlouvě :**

2.2.2. vypracování návrhu nového umístění pozemků

2.2.3. předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ

Původní termín zhotovení fakturačního celku 2.2.2. vypracování návrhu nového umístění pozemků do 30.5.2013 se mění na termín plnění do 30.9.2013.

Původní termín zhotovení fakturačního celku: 2.2.3. předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ do 30.8.2013 se mění na termín plnění do 31.10.2013.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

V Kolíně dne 30.8.2013

V Praze dne 29.8.2013

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Jana Zajícová
vedoucí pobočky Kolín

.....
Ing. Jindřich Holínský
jedenatel společnosti Agroplan spol. s r.o. Praha