

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Výšovice

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Fakurační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
ředitelem krajského pozemkového úřadu
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted]
v technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Adresa: Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEODETIKA s.r.o.
sídlo: Sportovní 3, 796 01 Prostějov
zastoupený: Ing. Dušanem Vystavělem
jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.
Ing. Dušan Vystavěl

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted]
v technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
ID DS: hjt75qe
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČO: 634 80 999
DIČ: CZ 634 80 999

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: [redacted]
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: [redacted]

dále jen „zhotovitel“.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo.**

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 3 smlouvy o dílo v rámci provedení díla spočívajícího ve vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Výšovice“ je:

Změna termínu plnění u dílčí části 3.2.1 – Vypracování plánu společných zařízení a u dílčí části 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Dle uzavřené smlouvy o dílo byl termín plnění dílčí části 3.2.1 stanoven do 30.04.2017 a termín plnění dílčí části 3.2.2 do 31.10.2017. Původní termín plnění se u části 3.2.1 mění na 30.06.2017 a u části 3.2.2 na termín určený zadavatelem (do 6 měsíců od výzvy zadavatele).

Odůvodnění:

K posunutí termínů dochází s ohledem na přepracování plánu společných zařízení (PSZ), ke kterému došlo na základě žádostí dotčených organizací, tak aby byl předkládaný PSZ v souladu se zpracovanou dokumentací „Rekonstrukce silnice II/433 Prostějov – Mořice“.

Dalším důvodem pro posunutí termínů je nedořešený výkup pozemků a směna státní půdy pro potřeby PSZ.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 137-2015-521101, resp. č. zhotovitele: 502/2015 uzavřená dne 11.03.2015, ve znění dodatku č. 1 a č. 2 nemění.

Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 24.04.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Dušan Vystavěl
jednatel společnosti
GEODETIKA s.r.o.

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo-KoPÚ Výšovice