

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 155-2014-505101 ze dne 9.4.2014 na „Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hartunkov“

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj Rudolfovská 493/80 370 01 České Budějovice
e-mail:	xxxxxx
tel.:	xxxxxx
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
Zástupce ve věcech smluvních:	xxxxxx
e-mail:	xxxxxx
tel.:	xxxxxx
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Josef Jakeš
e-mail:	xxxxxx
tel.:	xxxxxx
Bankovní spojení	xxxxxx
číslo účtu:	xxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:	TRAVAL, s.r.o.
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Vendula Valentová, jednatelka
Sídlo/místo podnikání:	Čechova 395/59, 370 65 České Budějovice

zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou odd. C, vložka 13122

IČ:	260 85 518
DIČ:	CZ26085518, je plátce DPH
Bankovní spojení:	xxxxxx
č. účtu:	xxxxxx
tel.:	xxxxxx
fax:	xxxxxx
e-mail:	xxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 smlouvy o dílo.

Odůvodnění dodatku:

Na základě vyšetřené obvodu v rámci zpracování KoPÚ v k. ú. Hartunkov byl zjištěn skutečný počet MJ (ha) pro etapy 1.6., 2.2. a 3.2. přílohy č. 1 k Dodatku o 1 MJ nižší, tedy 291 ha.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva snižuje o tyto méněpráce:

- snížení dílčího fakturačního celku 1.6. „Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků“ o 1 MJ
- snížení dílčího fakturačního celku 2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků“ o 1 MJ
- snížení dílčího fakturačního celku 3.2. „Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI“ o 1 MJ

Celková cena díla se **snižuje o 1 300,- Kč bez DPH.**

Na základě výše uvedeného se smlouva o dílo mění takto:

Čl. VII. Cena za provedení díla

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 1.1.- 1.6.) bez DPH	509 980 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 2.1.- 2.3.) bez DPH	300 000 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (Dílčí části 3.1. – 3.2.) bez DPH	162 300 Kč
Celková cena díla bez DPH	972 280 Kč
DPH 21%	204 179 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 176 459 Kč

Na základě „Žádosti o změnu termínu předání díla dílčí části 2.3.“ zaslané zhotovitelem dne 15.3.2017 se mění termín ukončení takto:

Dílčí fakturační celek

2.3 Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ

z 09.04.2017 na 09.06.2017

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českých Budějovicích dne.....

V Českých Budějovicích dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

V Českých Budějovicích dne.....

V technických záležitostech:

.....
Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Příloha k Dodatku č. 2 – KoPÚ v k. ú. Hartunkov – výkaz činností