

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2010005,

č. zhotovitele : 23/2010

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l :

ČR – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín
Karlovo nám. 45, 28030 Kolín
Ing. Jana Zajícová
Vedoucí Pobočky Kolín
tel. xxxxxxxx

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxx
tel.: xxxxxxxx

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

xxxxxxx
xxxxxxx
01312774 / není plátce

II. Z h o t o v i t e l :

Adresa :

Gepard, spol. s r.o.
Štefánikova 77/52
150 00 Praha 5
Ing. Miloslav Jebavý

Zastoupený

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. Miloslav Jebavý

V technických záležitostech oprávněn jednat :

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ

DIČ :

xxxxxxx
xxxxxxx
61499552

CZ61499552

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2010005, č. zhotovitele: 23/2010 ze dne 6.4.2010, ve znění dodatků č. 1., č. 2. a č. 3., mezi objednatelem ČR-Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Kolín a zhotovitelem firmou Gepard, spol. s r. o. (dále jen smlouva).

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ). Dodatek č. 4. ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na skutečnosti předjednané na kontrolním dnu, který se konal dne 28.11.2012 z důvodu komplikovaného projednávání umístění pozemků s velkým počtem vlastníků.

Předmětem tohoto dodatku, je po vzájemné dohodě smluvních stran, změna dílčích termínů plnění prací fakturačních celků: 2.2.2. vypracování návrhu nového umístění pozemků, 2.2.3. vypracování kompletní dokumentace návrhu KPÚ, 3.2. mapové dílo včetně DKM a SPI, 3.3. geometrické plány pro vyznačení věcného břemene, 4. změna katastrální hranice, 3.1.1. vytyčení hranic pozemků podle návrhu KPÚ a 3.1.2. stabilizace vlastnických pozemků.

Původní termín zhotovení fakturačního celku: 2.2.2. vypracování návrhu nového umístění pozemků: do 31.1.2013 se mění na termín plnění do 30.8.2013, původní termín zhotovení fakturačního celku: 2.2.3. vypracování kompletní dokumentace návrhu KPÚ: do 31.5.2013 se mění na termín plnění do 30.11.2013, původní termín zhotovení fakturačního celku: 3.2. mapové dílo včetně DKM: do 30. 11. 2013 se mění na termín plnění do 31.8.2014, původní termín zhotovení fakturačního celku: 3.3.

geometrické plány pro vyznačení věcného břemene: do 30.11.2013 se mění na termín plnění do 31.8.2014, původní termín zhotovení fakturačního celku: 4. změna katastrální hranice: do 30.11.2013 se mění na termín plnění do 31.8.2014, původní termín zhotovení fakturačního celku: 3.1.1. vytyčení hranic pozemků podle návrhu KPÚ: do 31.1.2014 se mění na termín plnění do 31.1.2015, původní termín zhotovení fakturačního celku: 3.1.2. stabilizace vlastnických pozemků: do 31.1.2014 se mění na termín plnění do 31.1.2015.

Termín plnění u fakturačního celku 2.2.2. vypracování návrhu nového umístění pozemků se mění k datu podpisu dodatku se zpětnou platností. Dodatek ke smlouvě o dílo nebyl uzavřen včas z důvodu překážek na straně objednatele. Nejedná se tudíž o zavinění zhotovitele a zhotoviteli nebude vyměřeno penále.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

V Kolíně dne 10.5.2013

V Praze dne 10.5.2013.

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Ing. Jana Zajícová
Vedoucí Pobočky Kolín

.....
Ing. Miloslav Jebavý
jednatel společnosti Gepard spol. s r.o.