

## **DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 198-2016-505206 uzavřené dne 8.3.2016

na „Komplexní pozemkové úpravy Kladruby u Strakonice“

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ludmila Krejčová, referent Pobočky Strakonice
<b>Adresa:</b>	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
<b>Telefon:</b>	+ 420 702 153 007
<b>E-mail :</b>	strakonice.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel (reprezentant sdružení):</b>	Ing. Josef Honz
<b>Sídlo:</b>	Lnáře, Zahorčice 2
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Josefem Honzem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Josef Honz
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Josef Honz, Ing. Vít Beran, Ing. Ivo Šafařík
<b>Telefon:</b>	608 111 886
<b>E-mail :</b>	j.honz@seznam.cz, honz@honz.eu
<b>ID DS:</b>	vtp5p4e
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB
<b>Číslo účtu:</b>	612 715 023 / 0300
<b>IČO:</b>	482 23 981

DIČ: CZ 7312190138

ID DS:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: není zapsán

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Josef Honz

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).

### ČI. I – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8.3.2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Kladruba u Strakonice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě ( dále jen „smlouva“).

### ČI. II – Předmět dodatku.

Požadavek vznikl na základě výsledků jednání na ZKI dne 31.3.2017 a následně, dodavatelem provedeného upřesnění obvodu zjišťování průběhu hranic. Dodavatel prací navrhl rozšíření obvodu o části k.ú. Kozlov nad Otavou, Kalenice, a Štěchovice, spolu se změnou poměru neřešených a řešených pozemků v rámci pozemkových úprav, s tím, že přesný rozsah bude znám až po dokončení zjišťování průběhu hranic. V souvislosti s touto významnou změnou požádal o změnu termínu dokončení prací u fakturačního celku 3.1.3., a to do 31.8.2017.

Tímto dodatkem se mění termín dokončení prací uvedený v Příloze č.1 smlouvy následovně:

Původní znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/2013 Sb.	100 bm	142	1 000	142 000	30.4.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	137	900	123 300	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	1 000	7 000	

## Nové znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	142	1 000	142 000	31.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	137	900	123 300	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	1 000	7 000	

### Č III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ani cena se nemění.

Tento dodatek č.1 o 3 stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V e Strakonících dne 25.4.2017

Ve Lnářích dne 25.4.2017

Za objednatele:

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  
Pobočka Strakonice  
Palackého nám. 1090  
386 01 Strakonice



Ing. Richard Valný  
vedoucí Pobočky Strakonice

Za zhotovitele: **Ing. JOSEF HONZ**

projekce pozemkových úprav  
387 42 LNÁŘE, ZAHORČICE č.p. 2  
IČ: 48223981, DIČ: CZ312190138  
Tel.: 608 111 886, 382 217 246



Josef Honz