

## **DODATEK Č. 1/2011 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené dle §§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů

### **SMLUVNÍ STRANY :**

**O b j e d n a t e l :** Česká republika - Ministerstvo zemědělství,  
Pozemkový úřad Opava

**adresa:** Horní nám. 2, 746 01 Opava

**oprávněn jednat:**

- **ve smluvních záležitostech:** Ing. Aleš Uvíra, ředitel
- **v technických záležitostech:** Vlastimil Hendrych

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

**IČ/DIČ:** 00020478 / není plátce

**a**

**Z h o t o v i t e l :** EKOTOXA s.r.o.

**adresa:** Kosmákova 28, č.p. 2195, 615 00 Brno, Židenice

**oprávněn jednat:**

- **ve smluvních záležitostech:** Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel společnosti
- **v technických záležitostech:** Ing. Michal Brokl

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

**IČ/DIČ:** 64608531 / CZ64608531

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1/2011 ke smlouvě o dílo**

### **Čl. I. Předmět dodatku č. 1/2011**

1. Předmětem dodatku č. 1/2011 ke smlouvě o dílo ze dne 9.12.2009 na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Košetice, Malé Heraltice a části Velkých Heraltic** je následující ujednání:

Smluvní strany se dohodly, že dochází k úpravě Čl. VI. Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění a to v následujícím znění:

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení datum	
<b>1 Přípravné a geodetické práce</b>						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	727	580	421660	9.6.2010
1b	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole	ha	<b>723</b>	1900	<b>1373700</b>	<b>31.5.2011</b>
1c	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně pozemků neřešených. Vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vypracování nezbytných GP, ZPMZ	100 bm	<b>269</b>	1500	<b>403500</b>	<b>30.11.2011</b>
1d	Dokumentace nároků vlastníků	ha	<b>723</b>	660	<b>477180</b>	<b>30.4.2012</b>
<b>Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH</b>					<b>2 676 040,-</b>	
<b>2 Návrhové práce</b>						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	<b>723</b>	550	<b>397650</b>	<b>31.12.2012</b>
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	50	1000	50000	<b>31.12.2012</b>
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	<b>723</b>	900	<b>650700</b>	<b>30.11.2013</b>
2d	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	paré	2	20000	40000	<b>31.12.2013</b>
<b>Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH</b>					<b>1 138 350,-</b>	
<b>3 Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>						
3a	Vytýčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	160	500	80000	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	<b>723</b>	680	<b>491640</b>	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
<b>Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH</b>					<b>571 640,-</b>	
<b>Rekapitulace</b>						
<b>1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH</b>					<b>2 676 040,-</b>	
<b>2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH</b>					<b>1 138 350,-</b>	
<b>3. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH</b>					<b>571 640,-</b>	
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>4 386 030,00</b>	
<b>DPH 20%</b>					<b>877 206,00</b>	
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>					<b>5 263 236,00</b>	

Tučně jsou zvýrazněny upravené položky. Ke snížení ceny došlo upřesněním obvodu KPÚ. K posunutí termínů došlo z důvodu upřesňování polohy suché retenční nádrže Košetice, která je součástí komplexu opatření na ochranu proti povodním v povodí horního toku řeky Opavy podle usnesení vlády č. 444 z 21.4.2008. Práce byly pozastaveny na dobu cca 6 měsíců.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### **Čl. IX Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v tomto dodatku č. 1/2011 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Dodatek č. 1/2011 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 1/2011 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1/2011 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1/2011 nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne 3.6.2011

V Opavě dne 3.6.2011

**Z a o b j e d n a t e l e :**

**Z a z h o t o v i t e l e :**

.....  
Ing. Aleš Uvíra  
ředitel

.....  
Ing. Jiří Vrubel  
jednatel