

D O D A T E K Č. 2**ke smlouvě objednatele č. 13/2009 – KoPÚ v k.ú. Košetice, Malé Heraltice
a části Velkých Heraltic**

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY :

O b j e d n a t e l : **ČR - Státní pozemkový úřad,**
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

zastoupený: Ing. Alešem Uvírou, vedoucí Pobočky Opava
adresa: Horní nám. 2, 746 01 Opava

oprávněn jednat:

- **ve smluvních záležitostech:** Ing. Aleš Uvíra, vedoucí Pobočky Opava
- **v technických záležitostech:** Vlastimil Hendrych, referent

bankovní spojení:**číslo účtu:****IČ:** 01312774**DIČ:** není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Z h o t o v i t e l : **EKOTOXA s.r.o.**

sídlo: Fišova 403/7, 602 00 Brno - Černá Pole

oprávněn jednat:

- **ve smluvních záležitostech:** Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel společnosti
- **v technických záležitostech:** Ing. Michal Brokl

bankovní spojení:**číslo účtu:****IČ/DIČ:** 64608531 / CZ64608531

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335.

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Čl. I.**Předmět dodatku č. 2**

1. Předmětem dodatku č. 2 je **úprava Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění** bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. **Košetice, Malé Heraltice a části Velkých Heraltic** (dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy). **Dochází k úpravě termínů předání etapy činností 2d:**

Změny dokládá níže uvedený výkaz činností. Tučně jsou zvýrazněny upravené položky.

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení datum	
1 Přípravné a geodetické práce						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	727	580	421660	9.6.2010
1b	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole	ha	723	1900	1373700	31.5.2011
1c	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně pozemků neřešených. Vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vypracování nezbytných GP, ZPMZ	100 bm	269	1500	403500	30.11.2011
1d	Dokumentace nároků vlastníků	ha	723	660	477180	30.4.2012
Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH					2 676 040,-	
2 Návrhové práce						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	723	550	397650	31.12.2012
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	50	1000	50000	31.12.2012
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	723	900	650700	30.11.2013
2d	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	paré	2	20000	40000	30.10.2014
Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH					1 138 350,-	
3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	160	500	80000	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	723	680	491640	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH					571 640,-	
Rekapitulace						
1. Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH					2 676 040,-	
2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH					1 138 350,-	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH					571 640,-	
Cena celkem bez DPH					4 386 030,00	
DPH 20% (etapa 1a – 1d) = 535 208,- Kč					894 305,90	
DPH 21% (etapa 2a – 3b) = 359 097,90 Kč						
Celková cena díla včetně DPH					5 280 335,90	

2. V návaznosti na úpravu dílčího termínu etap uvedených v předcházejícím výkazu činností, dochází k úpravě termínu celkového předání díla. Dochází **k úpravě Čl. VI. bodu 1. věty druhé** v tomto znění: Zhotovitel se dále zavazuje kompletně dokončit dílo specifikované **v Čl. III. a Čl. IV. této smlouvy v termínu do 30.10.2015.**
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9.12.2009 a dodatku č.1 ze dne 3.6.2011 zůstávají beze změn.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 2 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.
4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 2 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne 28.11.2013

V Opavě dne 28.11.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Uvíra
ředitel

.....
Ing. Jiří Vrubel
jednatel