

D O D A T E K Č. 3**ke smlouvě objednatele č. 13/2009 – KoPÚ v k.ú. Košetice, Malé Heraltice
a části Velkých Heraltic**

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Pobočka Opava
zastoupený: Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucím Pobočky Opava
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí Pobočky Opava
v technických záležitostech oprávněn jednat: Vlastimil Hendrych, referent
Adresa: Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Tel./Fax:
E-mail: opava.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **EKOTOXA s.r.o.**
sídlo: Fišova 403/7, 602 00 Brno - Černá Pole
zastoupený: jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel společnosti,
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Brokl
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 64608531
DIČ: CZ64608531
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335.
dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Čl. I.**Předmět dodatku č. 3**

1. Předmětem dodatku č. 3 je **úprava Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění** bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. **Košetice, Malé Heraltice a části Velkých Heraltic** (dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 357/2013 Sb., v platném znění – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy), tj. **upřesnění termínu předání etapy 3a a kompletního dokončení díla:**

Změny dokládá níže uvedený výkaz činností. Tučně jsou zvýrazněny upravené položky.

Ucelená část, fakturační celek KoPÚ v k.ú. Košetice, Malé Heraldice a části Velkých Heraltic	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení datum	
1 Přípravné a geodetické práce						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	727	580	421660	9.6.2010
1b	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole	ha	723	1900	1373700	31.5.2011
1c	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně pozemků neřešených. Vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vypracování nezbytných GP, ZPMZ	100 bm	269	1500	403500	30.11.2011
1d	Dokumentace nároků vlastníků	ha	723	660	477180	30.4.2012
Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH					2 676 040,-	
2 Návrhové práce						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	723	550	397650	31.12.2012
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	50	1000	50000	31.12.2012
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	723	900	650700	30.11.2013
2d	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	paré	2	20000	40000	30.10.2014
Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH					1 138 350,-	
3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	160	500	80000	Do 30.4.2017
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	723	680	491640	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH					571 640,-	
Rekapitulace						
1. Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH					2 676 040,-	
2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH					1 138 350,-	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH					571 640,-	
Cena celkem bez DPH					4 386 030,00	
DPH 20% (etapa 1a – 1d) = 535 208,- Kč					894 305,90	
DPH 21% (etapa 2a – 3b) = 359 097,90 Kč						
Celková cena díla včetně DPH					5 280 335,90	

Důvod uzavření dodatku:

Potřeba posunu termínu kompletního dokončení díla vznikla s ohledem na potřebu dokončení etapy 3a - vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků **z důvodu:**

- ✓ Předpokládaného termínu vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a s tím souvisejícího termínu ukončení dosavadních nájemních vztahů k 1. říjnu běžného roku (s ohledem na § 12 odst. 2 zákona 139/2002 Sb.)

- 1. V návaznosti na úpravu dílčího termínu etapy uvedené v předcházejícím výkazu činností, dochází k úpravě termínu celkového předání díla. Dochází **k úpravě Čl. VI. bodu 1. věty druhé** v tomto znění: Zhotovitel se dále zavazuje kompletně dokončit dílo specifikované **v Čl. III. a Čl. IV. této smlouvy v termínu do 30.4.2017.**
- 2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9.12.2009, dodatku č.1 ze dne 3.6.2011 a dodatku č. 2 ze dne 28.11.2013 zůstávají beze změn.

Čl. II.**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v tomto dodatku č. 3 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 3 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.
4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 3 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne 29.10.2015

V Opavě dne 29.10.2015

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Ing. Zdeněk Šiška
vedoucí Pobočky Opava

.....
Dr. Ing. Jirí Vrbel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.