

**D O D A T E K Č. 4/2017****ke smlouvě objednatele č. 13/2009 – KoPÚ v k.ú. Košetice, Malé Heraltice  
a části Velkých Heraltic**

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,  
Pobočka Opava  
zastoupený: Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucím Pobočky Opava  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí Pobočky Opava  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Vlastimil Hendrych, referent  
Adresa: Krnovská 2861/69, 746 01 Opava  
Tel./Fax:  
E-mail: opava.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **EKOTOXA s.r.o.**  
sídlo: Fišova 403/7, 602 00 Brno - Černá Pole  
zastoupený: jednatel  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel společnosti,  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Brokl

bankovní spojení:  
číslo účtu:

**nové bankovní spojení:**  
**nové číslo účtu:**

IČ: 64608531  
DIČ: CZ64608531  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335.  
dále jen „zhotovitel“.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4/2017 ke smlouvě o dílo**

**Čl. I.  
Předmět dodatku č. 4/2017**

1. Předmětem dodatku č. 4/2017 je **úprava Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění** bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. **Košetice, Malé Heraltice a části Velkých Heraltic** (dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 357/2013 Sb., v platném znění – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy), tj. **úprava počtu měrných jednotek u etapy 3a – vytyčení hranic pozemků a tím i celková cena díla dle skutečného počtu měrných jednotek.**

Změny dokládá níže uvedený výkaz činností. Červeně jsou zvýrazněny upravené položky.

Ucelená část, fakturační celek KoPÚ v k.ú. Košetice, Malé Heraltice a části Velkých Heraltic		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení datum
<b>1 Přípravné a geodetické práce</b>						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	727	580	421660	9.6.2010
1b	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole	ha	723	1900	1373700	31.5.2011
1c	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně pozemků neřešených. Vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vypracování nezbytných GP, ZPMZ	100 bm	269	1500	403500	30.11.2011
1d	Dokumentace nároků vlastníků	ha	723	660	477180	30.4.2012
<b>Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH</b>					<b>2 676 040,-</b>	
<b>2 Návrhové práce</b>						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	723	550	397650	31.12.2012
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	50	1000	50000	31.12.2012
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	723	900	650700	30.11.2013
2d	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	paré	2	20000	40000	30.10.2014
<b>Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH</b>					<b>1 138 350,-</b>	
<b>3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	121	500	60 500	Do 30.4.2017
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	723	680	491640	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH</b>					<b>552 140,-</b>	
<b>Rekapitulace</b>						
<b>1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH</b>					<b>2 676 040,-</b>	
<b>2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH</b>					<b>1 138 350,-</b>	
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH</b>					<b>552 140,-</b>	
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>4 366 530,00</b>	
DPH 20% (etapa 1a – 1d) = 535 208,- Kč					<b>890 210,90</b>	
DPH 21% (etapa 2a – 3b) = 355 002,90 Kč						
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>					<b>5 256 740,90</b>	

2. Předmětem dodatku č.4/2017 je úprava bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele, tak jak je uvedeno na straně č.1.

**Důvod uzavření dodatku:**

K bodu 1.: Skutečný počet měrných jednotek u etapy 3a byl určen podle požadavků vlastníků a uvážení pozemkového úřadu.

K bodu 2.: Ke změně bankovního spojení došlo na základě žádosti zhotovitele.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9.12.2009, dodatku č.1 ze dne 3.6.2011 a dodatku č. 2 ze dne 28.11.2013 a dodatku č. 3 ze dne 29.10.2015 zůstávají beze změn.

**Čl. II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v tomto dodatku č. 4/2017 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Dodatek č. 4/2017 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 4/2017 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.
4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 4/2017 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Dodatek č. 4/2017 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4/2017 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4/2017 nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne 26.4.2017

V Opavě dne 26.4.2017

**Z a o b j e d n a t e l e :**

**Z a z h o t o v i t e l e :**

.....  
Ing. Zdeněk Šiška  
vedoucí Pobočky Opava

.....  
Dr. Ing. Jiří Vrubel  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.