

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 9. 2015

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, nám. Winstona Churchilla 1008/2, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha-Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiří Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v
technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: XXXXXX

Číslo účtu: XXXXXX

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEPARD, s.r.o.

sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Krátký, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID DS: hxp776s

Bankovní spojení: XXXXXX

Číslo účtu: XXXXXX

IČ: 61499552

DIČ: CZ 61499552

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXX .

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Tomáš Krátký

dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo včetně dodatků č. 1 a 2 uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Tupadly u Čáslavi.

Důvodem uzavření dodatku je nutnost rozšíření obvodu KoPÚ a z toho vyplývající nepodstatná změna počtu měrných jednotek etapy 3.1.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Počet měrných jednotek této etapy uvedený ve smlouvě a dodatcích je 162, na rozšíření obvodu KoPÚ je třeba navíc 11 MJ.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

A. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Tupadly u Čáslavi se upravuje následovně:

K etapě 3.1.3. Zjišťování hranic na obvodu KoPÚ, geometrický plán, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se doplňuje podetapa Zjišťování hranic na obvodu KoPÚ, geometrický plán, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. pro rozšířený obvod KoPÚ:

Podetapa	MJ	počet MJ	cena za MJ bez DPH v Kč	cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
Zjišťování hranic na obvodu KoPÚ, geometrický plán, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. pro rozšířený obvod KoPÚ	IOObm	11	2 000	22 000	15. 9. 2017

Počet měrných jednotek podetapy Zjišťování hranic na obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. je 11. V souvislosti s počtem měrných jednotek se mění cena - zvyšuje se o 22 000,- Kč (bez DPH), celková cena tedy je 2 101 800,- Kč (bez DPH).

B. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Tupadly u Čáslavi se upravuje následovně:

Termín ukončení etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona se mění z původního 31. 10. 2017 na nový 31. 3. 2018.

C. Z objektivních důvodů se nahrazuje na straně zhotovitele ve smluvních záležitostech oprávněně jednat původní znění **XXXXX**, novým zněním **XXXXX**.

D. Z objektivních důvodů se nahrazuje na straně objednatele původní znění **Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj**, novým zněním **Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Praze dne 2. 5. 2017

Za objednatele:

Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

V Praze dne 24. 4. 2017

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Krátký
jednatel