

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Strkovice a části k.ú. Hradiště nad Ohří

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0			30.9.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	430	800	344 000,-	30.9.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	430	150	64 500,-	30.9.2016
	Vodohospodářská studie	ha	1 882	50	94 100,-	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	116	1 250	145 000,-	30.9.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona	100 bm	3	2 500	7 500,-	30.9.2016
3.1.6.	Rekonstrukce přidělů	ha	280	170	47 600,-	30.9.2016
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	430	260	111 800,-	28.2.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč					814 500,-	28.2.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	430	440	189 200,-	31.10.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	15	400	6 000,-	31.10.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	5	800	4 000,-	31.10.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	62	800	49 600,-	31.10.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	130	200	26 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	95	250	23 750,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	430	950	408 500,-	31.3.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					713 050,-	31.7.2018
3.3	Mapové dílo	ha	430	450	193 500,-	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					193 500,-	

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3.4. Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	420	105 000,-	30.10.2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				105 000,-	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	814 500,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	713 050,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	193 500,-
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	105 000,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 826 050,-
DPH 21% v Kč	383 471,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 209 521,-

V Teplicích dne 06.11.2015

V Teplicích dne 06.11.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Karel Vondráček, jednatel