

č. objednatele 1: 2/2015-537100
č. objednatele 2: TPR/15/001
č. zhotovitele:

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 14.1. 2015

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
XXXXX

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ/DIČ: 01312774/CZ 01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel RSD CR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Z h o t o v i t e l : AREA G.K. spol, s r.o., reprezentant společného závazku
dodavatelů PROJEKCE&AREA

Adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený: Milanem Novým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ/DIČ: 25094459/CZ25094459

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Hořovičky, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele o posun termínu z objektivních důvodů ze dne 7. 4. 2017 se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Hořovický se upravuje následovně.

1.8. Dokumentace nároku vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

Termín ukončení dle SOD 30. 4.2017 se nahrazuje termínem ukončení 31. 5. 2017.

2) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 1 se nahrazuje *původní znění* Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, *novým zněním* Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha.

3) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 2 se nahrazuje *původní znění* Bankovní spojení XXXX a číslo účtu XXXXX, *novým zněním* Bankovní spojení: XXXXX, Číslo účtu: XXXXX.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platností a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 2. 5. 2017
Za objednatele č. 1:

Ing Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

V Karlových Varech dne 24. 4. 2017
Za objednatele č. 2:

Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 2. 5. 2017

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Milan Nový
Reprezentant společného plnění závazku dodavatelů
PROJEKCE & AREA G.K.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 k Sod KoPÚ Hořovický

Příloha č. 1 - Příloha k SoD - KoPÚ - rekonstrukce přidělů v k. ú. Hořovičky, okr. Rakovník

| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení " |
|---|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1. | Přípravné práce | | | | | |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 720 | 100 | 72 000 | 31.1.2017 |
| 1.2. | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 10 | 300 | 3 000 | 31.7.2015 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí | bod | 10 | 1 000 | 10 000 | |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty | ha | 482 | 490 | 236 180 | 31.1.2016 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 45 | 490 | 22 050 | 31.1.2016 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech | ha | 185 | 500 | 92 500 | 31.1.2016 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. 2PMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 252 | 900 | 226 800 | 31.10.2016 |
| 1.5. | Stabilizace kat. hranice kamennou značkou | ks | 8 | 1 500 | 12 000 | 31.10.2016 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 9 | 2 000 | 18 000 | |
| 1.6.1. | geometrický plán pro opravu GPU, včetně potřebné stabilizace, souhlasné prohlášení | IOObm | 11 | 2 500 | 27 500 | 31.10.2016 |
| 1.7. | Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků | ha | 720 | 330 | 237 600 | 30.9.2016 |
| 1.8. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 720 | 130 | 93 600 | 31.5.2017 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | | | | | | 1 051 230 |
| 2. | Návrhové práce | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 720 | 180 | 129 600 | 31.1.2018 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | ha | 88 | 300 | 26 400 | 31.1.2018 |
| | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | ha | 2 | 300 | 600 | 31.1.2018 |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100 bm | 213 | 100 | 21 300 | 31.1.2018 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 720 | 538 | 387 360 | 31.8.2018 |
| 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | | 4 | 3 000 | 12 000 | do 1 měsíce od zápisu do KN |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč | | | | | | 577 260 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla | | | | | |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků die návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 600 | 115 | 69 000 | do 12 měsíců od zápisu do KN |

| | | | | | | |
|---|---|----|-----|-----|--------------|------------------------------------|
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 720 | 130 | 93 600 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | | | | | | 162600 |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | | | | | 1 051 230 Kč | |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč | | | | | 577 260 Kč | |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | | | | | 162 600 Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 1 791 090 Kč | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 376 129 Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | 2167 219 Kč | |