

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 463-2015-504201 ze dne 29.6.2015
na vypracování komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území **Raková u Rokycan**, okres Rokycany

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **GEOREAL spol. s r.o.**
sídlo: **Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Karlem Vondráčkem**
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci změny termínu u komplexní pozemkové úpravy **Raková** ze dne 19.09.2016 se mění termín fakturačního celku **3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků** na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. následujícím způsobem:

- fakturační celek 3.1.4.- termín plnění se mění z 30.09.2016 na **31.01.2017**

Kopie výše jmenovaného zápisu ze dne 19.09.2016 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: 26.09.2016

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Karel Vondráček
jednatel firmy
GEOREAL spol. s r.o.

Zápis z jednání
o změně termínu ZPH KoPÚ Raková u Rokycan
ze dne 19.09.2016, které se konalo na Pobočce Plzeň od 8.00 hod.

Přítomni:

- Pobočka Plzeň
- Pobočka Plzeň - komisařka KoPÚ
- GEOREAL spol. s r.o.- zpracovatel KoPÚ

Jednání bylo svoláno telefonicky na základě žádosti o změnu termínu etapy 3.1.4. Zjišťování hranic pozemků dle Smlouvy o dílo č. 463-2015-504201 v k.ú. Raková u Rokycan.

Zpracovatel navrhuje změnu termínu v etapě 3.1.4. Zjišťování hranic pozemků z původního termínu 30.9.2016 na nový termín 31.1.2017 a to z důvodu, že při šetření hranic pozemků v terénu bylo zjištěno, že vznikla nutnost rozšíření obvodů do navazujících částí sousedních katastrálních území a to v k.ú. Milínov u Nezvěstic a v k.ú. Veselá u Rokycan z důvodu zpřístupnění pozemků v těchto lokalitách a návrhu změny katastrální hranice s k.ú. Milínov u Nezvěstic.

Šetření v terénu v navazujících částí v k.ú. Milínov u Nezvěstic se konala dne 12.08.2016.

Šetření v terénu v navazujících částí v k.ú. Veselá u Rokycan bude došetřena v terénu 03.10.2016 za účasti všech pozvaných dotčených vlastníků.

Změna (posunutí) termínu nebude mít vliv na plnění dalších etap KoPÚ Raková dle SoD č. 463-2015-504201.

Zapsala: